



PROJEKT

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

(VYSPA)

Tento projekt je spolufinancován ESF¹, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2006

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007

Rozpočet: 4 425 000, – Kč

AKTUALIZOVÁNO V PROSINCI 2007



¹ Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

OBSAH

Stručně o projektu

Žadatel a partneři

Potřebnost projektu

Vazba projektu na strategické dokumenty

Modulární struktura kurzu Vysokoškolské pedagogiky

Přínos řešení pro cílovou skupinu a její zapojení

Udržitelnost projektu

Řízení a hodnocení a průběhu řešení

Inovativnost

Publicita

Realizační tým

Plán realizace projektu

Očekávané přínosy a výsledky (výstupy; produkty)

AKTUALITY

Kontroly plnění projektu

Změny harmonogramu

Monitorovací zprávy

Výběrová řízení

Publicita

Stručně o projektu

Cílem projektu je:

- a) připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz vysokoškolské pedagogiky a
- b) naučit vysokoškolské učitele orientovat se v oborech, které nebyly náplní jejich vysokoškolského studia a pomocí nichž by se mohla zkvalitnit pedagogická práce se studenty.

K tomu účelu je navržen multimediální kombinovaný kurz pro cílové skupiny, založený na psychologických a pedagogických základech vyučování odborným předmětům na vysokých školách, v rozsahu 200 – 210 hodin studia.

Vytvoří se koncepce kurzu, uskuteční se kritický výběr učiva, to se modularizuje, připraví se případové studie, průběžné a výstupní testy a učivo se zpracuje do formy hypertextů. Návrh kurzu projde nezávislou oponenturou a jazykovou redakcí. Potom bude upraven a v elektronické podobě přenesen na CD/DVD nosiče i na www stránky internetu, fungující v e-learningovém portálu. Kurzem projde pilotní skupina 10 – 15 účastníků a podle anketního šetření mezi absolventy pilotáže bude učivo ještě redigováno.

Cílová skupina: pražští vysokoškolští učitelé všech kategorií, přičemž primární cílovou skupinou jsou začínající učitelé a učitelé s malou (méně než tříletou) pedagogickou praxí, kteří neprošli vysokoškolským pedagogickým studijním programem nebo kurzem vysokoškolské pedagogiky.

Hlavní aktivity zahrnují autorskou kooperativní tvorbu multimediálních pomůcek, pilotáž kurzu a vyškolení nejméně 100 učitelů cílové skupiny.

Jako **hlavní výstup** projektu je navržen kurz vysokoškolské pedagogiky obsahující 14 modulů. Pro každý z nich bude k dispozici distanční text v HTML jazyce. Pro získání odborných dovedností budou ke každému běhu kurzu organizovány 2 povinné tutoriály formou týdenních soustředění.

[OBSAH](#)

Žadatel

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), U Lužického semináře 90/13, 118 00 Praha 1

Statutární zástupce

Ing. Helena Šebková, CSc.; sebkova@csvs.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Průcha; prucha@csvs.cz

Partneři žadatele

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

[OBSAH](#)

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Specializované *pedagogické* vzdělání je v ČR vyžadováno pouze u učitelů působících v předškolních zařízeních, na základních a středních školách (ZŠ a SŠ). Nikoli však u *vysokoškolských učitelů*. Většina z nich předcházející pedagogickou přípravou neprošla a zkušenosti získala až při vlastním působení ve vysokoškolské výuce, což se mj. projevuje i v kvalitě výuky. V počátcích studia zejména technických oborů dosahuje „propadavost“ přes 50 % studentů prvních ročníků (Menclová, L. a kol.: Neúspěšnost studia posluchačů 1. roč. technických studijních programů veřejných vysokých škol v ČR a její příčiny. Výzkum pro státní správu LS02M, Praha, CSVŠ, 2003).

Mladí (začínající) vysokoškolští učitelé odborných předmětů nemají teoretické vědomosti týkající se pedagogiky, základů psychologie učení, oborových didaktik, sociální komunikace, kontroly a klasifikace výsledků studia. Při metodické přípravě postupují *intuitivně* a mnohdy podceňují obtíže spojené se studiem předmětů i potíže vyplývající ze zásadních změn v charakteru středoškolského a vysokoškolského studia (Lisalová, J. a kol.: Inženýrská pedagogika, historie, současnost a perspektivy. Pedagogika, roč. LV, č. 1, 2005, s.61 – 63).

Zatím existuje pouze kurz *inženýrské pedagogiky* pro učitele technických předmětů, a nikoli kurzy vysokoškolské pedagogiky *dalších odborných předmětů*, ačkoli jsou velmi žádoucí. Projekt navrhuje schůdné řešení tohoto závažného problému v pražském regionu. Je zde soustředěna třetina veřejných vysokých škol a více než polovina soukromých vysokých škol s 38 % studentů, resp. 70% studentů.

Navrhovaný kurz by po pilotáži probíhal formou off – line nebo on – line studia, takže by nenarušoval výkon povolání učitelů. Přitom je známo, že distanční vzdělávání s podporou e-learningu je nejvhodnější formou celoživotního učení (Zlámalová, H.: Výzkum možností systémového zavedení distanční /kombinované/ formy studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkum pro státní správu LS1203, Praha, CSVŠ, 2003). [OBSAH](#)

Vazba projektu na strategické dokumenty

Potřebnost a obsahové i cílové zaměření vyplývají z vazeb projektu na strategické i další důležité dokumenty:

1. **Memorandum o celoživotním učení.** Pracovní materiál Evropské komise.
2. **Usnesení vlády ČR č. 179 (25. 2. 2004)** o Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů, vycházející z dokumentu MŠMT. (www.msmt.cz – lišta „Dokumenty / další dokumenty“)
3. **Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha).** Projekt se váže na části II/2: „Zvyšování kvality vzdělávání“; II/4: „Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn“; III/4: „Přístup ke vzdělávání a péče o studenty“; III/6: „Nové formy studia“; III/7.2: „Akademičtí pracovníci a studenti“; IV/1: „Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací soustavy“; IV/2: „Klíčové problémy vzdělávání dospělých a jejich řešení“ a část IV/4: „Další profesní vzdělávání“. (Praha, MŠMT, 2001)
4. **Strategický plán hl. m. Prahy**, část L1 „Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity“. ([www.praha – město.cz](http://www.praha-mesto.cz) – lišta „Strategický plán hl.m.Prahy“)

Navrhované řešení projektu je zvláště důležité s nastupujícím rozvojem bakalářského studia a se zvyšujícím se počtem studentů v těchto studijních programech. Vysokoškolští učitelé často působí zároveň v magisterském studiu a nejen že nerozlišují *různou teoretickou náročnost* odborných předmětů zařazených v těchto odlišných studijních programech, ale především – jako specialisté – nejsou kvalifikovanými didaktiky a metodiky. To je jednou z vážných překážek vyšší úspěšnosti účastníků bakalářského studia, která je nezbytnou podmínkou jeho podstatného rozšíření. (Ve státech EU s delší tradicí strukturovaného studia tvoří absolventi bakalářských studijních programů více než polovinu všech vysokoškolských absolventů.) [OBSAH](#)

Předběžný návrh modulární struktury a obsahu kurzu:

Vysokoškolská pedagogika (teoretický základ) –	16 h
(praktikum) –	16 h
Didaktická technika –	16 h
Laboratorní didaktika –	16 h
Sociální komunikace –	8 h
Aktivita –	8 h
Rétorika –	8 h
Tvorba srozumitelného textu –	8 h
Biologické základy učení –	4 h
Vybrané kapitoly ze sociologie –	4 h
Vybrané kapitoly z psychologie –	8 h
Moderní vzdělávací technologie –	8 h
Celkem (samostatného studia ze speciálních studijních opor)	120 h

*Půjde o didaktiky technických, přírodovědných, zemědělských a humanitních předmětů.

Součástí kurzu budou tutoriály v rozsahu cca 100 hodin, sloužící k osvojování odborných dovedností. Kurzem projde přibližně 100 začínajících vysokoškolských učitelů (lektorů, instruktorů) odborných předmětů s přístupem off – line a/nebo on – line. Na závěr bude konána prezenčně

komisionální zkouška spojená s pedagogickým výstupem každého účastníka a analýzou výstupu. Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování kurzu, potvrzený CSVŠ (které má již mezinárodní akreditaci asociace IGIP pro pořádání kurzu inženýrské pedagogiky a 8letou zkušenost s pořádáním kurzů tohoto zaměření). [OBSAH](#)

Přínos pro cílovou skupinu

Primární přínos pro cílové skupiny lze spatřovat v tom, že vysokoškolským učitelům technických a dalších odborných předmětů se dostane základní psychologické a pedagogické průpravy a zároveň získají dovednosti z oblasti pedagogické komunikace a oborových didaktik. Mladí techničtí i zemědělské inženýři a absolventi přírodovědných i humanitních oborů, působící jako vysokoškolští učitelé, takové vzdělání většinou postrádají. Pokud je získali v rámci specializace, jsou aprobováni jako *středoškolští* učitelé a na středních školách také působí.

Protože kurz bude uskutečněn formou e-learningu (s maximální podporou ICT), seznámí zároveň učitele s moderními vzdělávacími technologiemi. Předpokládá se i sekundární efekt na cílové skupiny, jimž kurz pomůže k přesnějším formulacím vzdělávacích cílů, při analýze a metodické přípravě učiva, psaní srozumitelných a názorných výukových textů, aplikaci didaktických testů, přípravě multimediálních pomůcek i samostatných prací studentů (zadávaných individualizovaně) a v rámci nových přístupů k pedagogické komunikaci se studenty může snižovat výskyt konfliktových situací, resp. napomáhat jejich konstruktivnímu řešení.

Přínos projektových produktů je tak pro cílové skupiny potenciálně mnohostranný a zaplňuje citelnou mezeru v existující vzdělávací nabídce. Realizace projektu by také podpořila rozvoj perspektivních vzdělávacích technologií.

Zapojení cílových skupin

Podle údajů Statistické ročenky 2003/2004, ÚIV, Praha 2004 (část Výkonové ukazatele), působí na pražských veřejných vysokých školách (s výjimkou AMU, AVU a VŠUP) celkem 3282 odborných asistentů, 386 asistentů a 97 lektorů – tj. 3765 příslušníků cílové skupiny. (Ve skutečnosti jde o ještě vyšší počty učitelů, protože ročenka uvádí údaje přepočtené na plné úvazky.)

Jejich zapojení při řešení projektu bude přímé. Půjde především o učitele z fakult partnerské vysoké školy, kterou je UK (Praha 1). Další účastníci pilotáže a následně i řádného kurzu budou získáni ve spolupráci žadatele (CSVŠ) s akademickými funkcionáři ostatních pražských vysokých škol a také diseminací projektových výstupů na tyto vysoké školy. Nabídka s podrobnější charakteristikou kurzu a podmínkami účasti bude součástí [www stránek žadatele](#) i pražského partnera.

Dosavadní zkušenosti žadatele (CSVŠ) s opakovaným pořádáním kurzů inženýrské pedagogiky a kurzů moderních vzdělávacích technologií se setkávají se zájmem vysokoškolských učitelů (spadajících do cílové skupiny). Kromě toho se počítá s motivací těchto učitelů pozitivním přínosem kurzu pro jejich kariérní růst, a to ve spolupráci s děkany příslušných fakult a vedoucími kateder. Podporu zamýšlenému kurzu projeví rovněž akademičtí funkcionáři ČVUT, Policejní akademie a VŠCHT. [OBSAH](#)

Udržitelnost projektu

Je oficiálním termínem pro pokračování činností po skončení podpory. Jednou z klíčových aktivit je diseminace projektových výsledků, které jsou primárně určeny pro pražský region, ale svou povahou jsou nadregionální a mohou být následně využity ve všech regionech ČR.

Institucionálním nositelem projektových aktivit po skončení financování bude Centrum pro studium vysokého školství. Využitelnost výstupu po skončení projektových prací je dána jednak trvalým (a stále rostoucím) zájmem cílových skupin o kurz tohoto zaměření a také nutností aktualizovat obsahu kurzu. Použitelnost všech výstupů (pojetí a metodika kurzu, průvodce studiem, internetový portál i věcný obsah výukových modulů), je dlouhodobá. Střízlivý odhad možnosti používat kurz je nejméně 10 let po skončení projektu (výjimkou je výběrový modul Moderní vzdělávací technologie, jehož obsah bude muset být inovován častěji). Následné využití kurzu

nebude spojeno prakticky s žádnými náklady s výjimkou honorářů za tutorskou činnost a technickou podporu. Tyto náklady ponese fakulty, vysílající učitele do kurzu.

Studijní výsledky i výsledky anonymních šetření mezi všemi absolventy kurzu budou ukládány do databází. To umožní s minimem nákladů inovovat obsah kurzu, metody i formu výuky a garantovat průběžně vysokou kvalitu kurzu. Tyto náklady ponese po skončení podpory CSVŠ. Kurz vysokoškolské pedagogiky se tak může stát *trvalou* součástí vzdělávacích aktivit žadatele a ve spolupráci s vysokými školami pražského regionu (a perspektivně i se všemi dalšími v ČR) přispívat k vyšší efektivitě vysokoškolského studia. S ohledem na kapacitní možnosti CSVŠ a externích tutorů lze ročně vyškolit cca 100 vysokoškolských učitelů.

V roce 2003/04 činily roční náklady na vysokoškolského studenta v ČR více než 77 000, – Kč a do roku 2010/2011 mají stoupnout na 86 000, – Kč (Průběžná zpráva projektu LS0313, CSVŠ 2004). Proto každý student, který zanechá studia v 1. nebo 2. ročníku, představuje pro celou společnost značné finanční ztráty. Pedagogicky tímto kurzem vzdělaní učitelé odborných předmětů pomohou takové ztráty snížit. [OBSAH](#)

Vnitřní postupy řízení a hodnocení

Základní řídicí jednotkou bude tzv. *výkonný výbor*. Každý partner do něho nominuje stejný počet zástupců. Zvolí si předsedu a místopředsedu. Bude se scházet dle potřeby, ale nejméně jednou měsíčně. Na schůzkách se projedná plnění úkolů za předchozí období a určí se způsoby nápravy zjištěných nedostatků. Vždy bude jmenována osoba, zodpovědná za dohled při nápravě nedostatků a na příští schůzce o tom podá hlášení.

Rovněž se budou projednávat a schvalovat finanční požadavky partnerů během realizace projektu. Každý z partnerů je povinen na žádost výkonného výboru předložit ke kontrole výpis z bankovního účtu. Klíčovým prvkem rutinních kontrolních mechanismů bude *centrální elektronický systém*, sloužící pro transparentní a efektivní vedení a monitoring projektu po dobu jeho realizace. Zástupci partnerů budou referovat o plnění dílčích úkolů a vedení projektu tak bude moci kontrolovat stav rozpracovanosti.

S cílem maximální transparentnosti pro kontrolní mechanismy podepíše žadatel smlouvu s *externím auditorem*. Ten – jako nezávislá a pověřená osoba – bude monitorovat veškeré kontrolní mechanismy i projektové výstupy a z titulu své funkce tak bude moci potvrdit, zda nastavené interní mechanismy fungují.

Monitoring *kvality* produktů zajistí nezávislé expertizy, oponentury, kritická čtení textů, pilotáž kurzu a anketní zpracování databáze výsledků anket s absolventy kurzu.

Monitoring *průběhu řešení i výsledků* projektu se uskuteční jednak *vnitřními* oponenturami (peer reviews) a jednak vnějšími oponenturami dílčích zpráv a závěrečné zprávy. [OBSAH](#)

Opatření pro zajištění publicity

Vnější publicita bude zajišťována zveřejněním dosažených výsledků v odborných časopisech (revue AULA), na www stránkách CSVŠ i partnerských organizací

(<http://www.uhk.cz/dokumenty/public/5/pdf-vyspa.doc>; http://www.ff.cuni.cz/dok/veda/06/www_VYSPA.pdf a nabídkou hlavního projektového produktu všem vysokým školám pražského regionu. Na zmíněných www stránkách bude upoutávka kurzu i zajištěn „živý“ vstup do kurzu (pokud se zájemci předepsanou formou přihlásí a budou pro účast vybráni).

NCDiV i partneři uspořádají pro zájemce semináře a budou prezentovat příspěvky na konferencích s vysokoškolskými učiteli a akademickými funkcionáři. Součástí všech zveřejňovaných informací bude sdělení o tom, že produkty byly vytvořeny za podpory ESF a Magistrátu hl.m. Prahy.

Žadatel se zavazuje svolat po skončení prací na projektu (na vlastní náklady) tiskovou konferenci o cílech projektu i jeho hlavních produktech a požádá novináře o spolupráci při *diseminaci* těchto informací. Zároveň bude připravena *tisková zpráva* pro ČTK. I v tomto případě se zdůrazní význam finanční podpory ESF a Magistrátu hl. m. Prahy.

Vnitřní publicitu umožní elektronická pošta (fungující mezi všemi vysokými školami regionu i žadatelem), www stránky žadatele i partnerů věnované řešení projektu, pracovní aktivity řešitelů, týkající se také vnitřních oponentur dílčích výsledků (výstupů). OBSAH

Inovativnost projektu

má několik aspektů. Především jde o originální nabídku kurzu *vysokoškolské pedagogiky* – analogický kurz ve vzdělávací nabídce ČR dosud neexistuje. Učivo kurzu je vyváženo z hlediska teorie a praxe a velký důraz je kladen na samostatné práce, zakončující každý modul.

Druhým aspektem je navrhovaná *kombinovaná forma* kurzu s využitím nejmodernějších vzdělávacích technologií. Jde o kombinaci samostatného studia z multimediálních výukových materiálů i pomůcek a povinných tutoriálů, zaměřených na osvojení pedagogických dovedností. Jako součást závěrečné zkoušky je plánován pedagogický výstup absolventů natáčený videokamerou a následně analyzovaný autorem/autorkou i zkušební komisí.

Třetím významným aspektem je *pojetí* kurzu s maximálním využitím *interaktivity* studujících v rámci pedagogické komunikace i v rámci skupinového řešení případových studií z praxe. OBSAH

Složení realizačního týmu

Drahomíra Dlouhá, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – dlouha@mendelu.cz

Drahomíra Holoušová, Univerzita Palackého v Olomouci – holousov@pdfnw.upol.cz

Josef Konečný, Univerzita Palackého v Olomouci – kralikov@pdfnw.upol.cz

Jindra Lisalová, Centrum pro studium vysokého školství v Praze – lisalova@csvg.cz

Jiří Nikl, Univerzita Hradec Králové – jirinikl@email.cz

Anna Papřoková, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě – anna.papřokova@vsb.cz

Jiří Průcha, Centrum pro studium vysokého školství v Praze – prucha@csvg.cz

Jiří Vacek, Technická univerzita v Liberci – jiri.vacek@vslib.cz

Alena Vališová, Univerzita Karlova, Praha – alena.valisova@atlas.cz

Dodavatelé technického vybavení (včetně SW)

Dodavatelé technických služeb

Recenzenti studijních opor a pomůcek

Jazykový redaktor

Administrativní pracovníci

Auditoři

Oponenti zpráv OBSAH

Popis realizace projektu

Klíčová aktivita	Metody realizace
(2006) Pojetí kurzu a vzdělávací cíle	Zaměření kurzu i vzdělávací potřeby cílových skupin vyplynuly z průzkumů a projektových úkolů řešených v posledních letech CSVŠ v rámci výzkumů pro státní správu.
Pořízení HW + SW a potřebného vybavení pro práci expertů	Nákup videokamery a digi – fotoaparátu, počítače s tiskárnou, 4 souprav pro videokonference, kombinovaného DVD – a videopřehrávače.
Příprava www stránek	Technická konstrukce dynamických internetových stránek pro komunikaci s partnery a umístění průběžných výsledků.
Výběr učiva kurzu a jeho didaktické uspořádání	Popis činností, plnění dílčích cílů, plán dalších úkolů.
Čtvrtletní zpráva	Přehled dosavadních činností, popis plnění dílčích cílů, plán dalších úkolů a ekonomický audit.
Analýza učiva, modularizace a dávkování pro h – textové uspořádání	Autorská spolupráce řešitelů žadatele a partnerů; objektivizované postupy při sestavování didaktických testů, sekvencí učiva v jednotlivých modulech a výběr případových studií a námětů pro samostatné práce.
Příprava a realizace výukových	

videoklipů	Scénáře videoklipů a jejich realizace (inscenační i technická).
Pololetní zpráva	Přehled dosavadních činností, popis plnění dílčích cílů, plán dalších úkolů a ekonomický audit.
Příprava technické platformy	Komplexní internetová platforma pro on – line studium včetně a příslušných databází a diskusní platformy pro účastníky kurzu.
Posouzení obsahu a metodického uspořádání učiva modulů; jazyková úprava	Externí expertíza (pedagogů, oborových didaktiků, psychologa a jazykového redaktora).
Úprava textů po expertizách	Začlenění podstatných připomínek terminologických, obsahových i formálních.
Výroční zpráva	Popis dosavadního postupu řešení, dílčích výsledků projektu s plánem zbývajících aktivit; vyúčtování dosavadních nákladů.
(2007)	
Zpracování kurzu do elektronické podoby	Spolupráce autorů s techniky a výroba malé série CD/DVD nosičů a výukových videoklipů se všemi moduly kurzu. Nasazení kurzu na připravený internetový portál.
Průvodce studiem, metodika výuky; dotazník	Sepsání pokynů studujícím i metodiky výuky pro tutorý a sestava položek pro anketní šetření mezi absolventy kurzu.
Průběžná zpráva	Přehled dosažených výsledků, plán dalších činností, ekonomický audit.
Kritické čtení výukových textů	Shromáždění připomínek vybraných členů cílové skupiny.
Pilotáž kurzu	Tutorování kurzu s 10 – 15 členy cílové skupiny.
Zpracování shromážděných námětů	Autorská činnost analogická úpravám po expertizách.
Průběžná zpráva	Přehled dosažených výsledků, plán dalších činností, ekonomický audit.
Technická adaptace	Úpravy internetového portálu, vzdělávacího obsahu pro CD /DVD nosiče, výukové videoklipy a výroba 150 ks těchto nosičů a videokazet.
Realizace kurzu pro cca 100 VŠ učitelů	Kombinovaná výuka s přístupy on – line i off – line, tutoriály s vypracováním samostatných prací a závěrečnou zkouškou .
Projektový management a manažerské vedení projektu; administrativní a audity	Kompletní manažerské vedení projektu; odborné vedení realizovaných expertních prací; koordinace expertních pracovníků; kompletní asistentské práce pro zajištění projektu po celou dobu trvání; řešení právních problémů a služby spojené s průběhem projektu; účetní služby spojené s realizací projektu; auditorské služby spojené s průběhem projektu (2 počítače a 4 soupravy pro videokonference).
Školící semináře a diseminace výsledků	Informační letáky pro učitele vysokých škol a děkany (proděkany) fakult; odborné publikace; konference na pražských vysokých školách, www stránky žadatele a partnerů; tisková konference.
Závěrečná zpráva	Stručný přehled východisek, postupů, metod a výsledků (výstupů; produktů) projektového řešení. Vyúčtování všech nákladů. OBSAH

Očekávané přínosy projektu

Předkládaný projekt naplňuje cíl vytyčený opatřením 3.1 Programu JPD3: Zkvalitnění a rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství. Zlepšit studijní výsledky na VŠ není možné bez speciální odborné přípravy učitelů. Přidanou hodnotu projektových výsledků spojujeme ve:

1. Zvýšení pedagogické způsobilosti vysokoškolských učitelů, od které lze očekávat zlepšení studijních výsledků a nižší počet neúspěšných studentů zejména v počátcích studia. To se

příznivě projeví v počtu absolventů bakalářských i magisterských studijních programů a ve snížení státních výdajů na studenty předčasně zanechávající studia.

2. Využití moderních vzdělávacích technologií v kurzu podpoří implementaci ICT do výuky na vysokých školách a zlepší i rozšíří počítačovou gramotnost učitelů (a zprostředkovaně i jejich studentů).

3. Zlepšení a usnadnění mnohostranného přístupu studentů k informacím, jejich účelného výběru a zpracovávání.

4. Efektivnější podpoře nové formy pedagogické komunikace mezi učiteli navzájem, studenty navzájem a mezi učiteli a studenty. (Navržený internetový portál s e-learningovou formou kurzu bude obsahovat zvláštní sekci, která to umožní.)

Výstupy

Počet podpořených osob	100
Počet podpořených vzdělávacích programů	1
Počet podpořených organizací	3

Výsledky

Počet nově vytvořených programů/kurzů s komponentou ITS	1
Počet nově vytvořených/inovovaných programů počátečního vzdělávání	---
Počet nově vytvořených či inovovaných produktů	6
Počet nově vytvořených kurzů s komponentou ŽP	---
Počet vytvořených partnerství	3
Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku	1
Počet vyškolených osob poskytujících služby	90 – 95 %

Produkty

Studijní opory v elektronické podobě: 14 (11+3 alternativně zařazené oborové didaktiky včetně výukových hypertextů všech 14 modulů, průvodce studiem, klíčem správných odpovědí, didaktickými testy a zadáními samostatných prací), umístěné na CD/DVD nosičích a paralelně na internetovém portálu CSVŠ.

Softwarové prostředí pro on – line studium kurzu.

Scénáře výukových videoklipů.

Výukové videoklipy k vybraným modulům.

Metodika pro tutorý kurzu.

Anketní list (s položkami zaměřenými na zjišťování kvality kurzu).

Recenze jednotlivých studijních opor a výukových pomůcek.

Osvědčení o absolvování kurzu (vzor).

Zprávy průběžné a závěrečná o průběhu a řešení projektu.

Pololetní a výroční Zprávy o hospodaření s finančními prostředky.

Hodnocení projektového řešení (oponentní posudky závěrečné zprávy).

Webové stránky o projektu a jeho řešení.

Text informující a propagující kurz (tištěný leták).

Informace pro ČTK (stručný text pro denní tisk).

[AKTUALITY](#) [OBSAH](#)

(Konec úvodního textu)

1 Lokální kontrola

Dne 25. 5. 2006 proběhla na pracovištích CSVŠ lokální kontrola prací na projektu VYSPA. Kontrolu provedly 4 pracovnice Magistrátu hl. m. Prahy. Byla velmi podrobná a týkala se všech podstatných činností, souvisejících s plněním projektu, včetně úplné dokumentace a ekonomické stránky. Protokol o šetření a výsledcích:



Číslo výtisku: 2

PROTOKOL o výsledku kontroly č. 13/2006/3.1/2116 projektu Vysokoškolská pedagogika

Číslo projektu: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2116

Kontrolovaná osoba: Centrum pro studium vysokého školství

Datum kontroly: 25.5.2006

Místo výkonu kontroly: U lužického semináře 90, Praha 1

Zaměření kontroly: Procedurální, obsahová, finanční stránka projektu a průběh aktivit

Kontrolu provedli:

Lenka Pachlová, Kateřina Kalousková, Kateřina Urbánková, Andrea Hlaváčková

MHMP OZF

Číslo pověření: 13/2006/3.1/2116

Účastní za kontrolovanou osobu:

Helena Šebková, Jiří Průcha, Jindra Lisalová, Jaroslava Lodinová

Dne 25.5.2006 proběhla kontrola projektu financovaného v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu. Byla provedena za období od 1.1.2006 do 25.5.2006.

Kontrola byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění.

Během kontroly bylo zjištěno následující:

Stručný popis projektu a jeho stavu:

Projekt byl zahájen 1.1.2006. V kontrolovaném období byly realizovány tyto aktivity:

1. Pojetí kurzu a vzdělávací cíle.
Řešitelský tým projektu vypracoval modulární strukturu kurzu.
2. Pořízení HW+SW a potřebného vybavení pro práci expertů.
3. Příprava WWW stránek.
Webové stránky projektu byly vytvořeny, proběhla jejich jazyková korektura.
4. Výběr učiva kurzu a jeho didaktické uspořádání.
Každý z řešitelů projektu vypracoval obsah modulu a pojetí kurzu. Probíhá příprava interaktivních výukových materiálů.

Na přípravu kurzů a studijních materiálů dohlíží odborní garanti (zástupci partnerů projektu) v oblasti metodické a didaktické správnosti a v oblasti technické a laboratorní správnosti textů.

Bude vypracováno 14 modulů. Účastníci kurzu povinně absolvují 10 modulů a 1 výběrový modul z oblasti oborové didaktiky.

Příjemce plánuje proškolit 4 skupiny účastníků po 25 osobách.

5. Čtvrtletní zpráva.
Monitorovací zpráva je průběžně zpracovávána.
6. Analýza učiva, modularizace a dávkování pro h-textové uspořádání.
Modularizace učiva probíhá podle připomínek řešitelského týmu a odborných garantů. Autoři upravují učební texty pro h-textové uspořádání. Součástí interaktivních učebních textů budou modelová řešení, úlohy.
Jsou připravovány testy pro účastníky kurzů s možností jejich automatického vyhodnocení.
7. Projektový management a manažerské vedení projektu.

Při kontrole obsahové, procedurální stránky projektu a průběhu aktivit nebyly zjištěny nedostatky. Žadatel vede archivaci dokumentace v souladu s pravidly JPD 3. Se všemi členy realizačního týmu jsou uzavřeny dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce. V projektu jsou zapojeni dva partneři.

Příjemce respektuje pravidla pro naplňování publicity projektu. Ukazatele výstupů a výsledků jsou průběžně naplňovány v souladu se schválenou žádostí a fází realizace projektu.

Smlouvy o partnerství nezavazují partnera k následujícím povinnostem:

- 1/ archivaci dokumentů po dobu 10 let;
- 2/ povinnosti vést analytickou účetní evidenci;
- 3/ k výběru dodavatelů dle příručky pro příjemce;
- 4/ dodržování politiky ES, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;
- 4/ zajištění publicity dle pravidel JPD 3;
- 5/ vytvoření podmínek k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnění průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a zajištění součinnosti všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
- 6/ partner nesmí po dobu realizace projektu majetek pořízený z poskytnuté podpory prodat ani převést na jinou osobu.

Příjemce uzavře s partnery dodatek ke smlouvě o partnerství do 30 dnů od seznámení s protokolem.

Při kontrole finanční stránky projektu nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Příjemce se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce vede oddělené účetnictví projektu a samostatný bankovní účet projektu. Čerpání výdajů projektu probíhá v souladu se schváleným rozpočtem projektu.

Příjemce byl upozorněn na některé drobné přesuny v rozpočtu a povinnost využívat účet projektu k úhradám výdajů projektu.

V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele služeb – vytvoření e-learningového prostředí (v rozmezí 100 – 500 tis. Kč bez DPH).

AKTUALITY

OBSAH

2 Stav řešení projektu

Průběh i dosavadní výsledky řešení projektu jsou nejlépe patrné z monitorovacích zpráv (MZ), které řešitelé zpracovali ke dni 31.5.2006, 31. 8. 2006 a 30. 11. 2006. Znění podstatných částí MZ 1 a MZ 2 uvádí další text:

MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 1 (zkráceno)

o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI

Číslo opatření	3.1			
Registrační číslo projektu	2116			
Příjemce	Centrum pro studium vysokého školství, IČO 00237752			
Název projektu	Vysokoškolská pedagogika			
Typ zprávy	průběžná čtvrtletní	X	mimořádná	závěrečná
Pořadové číslo zprávy	1-1/05			
Monitorované období	01. 01. 2006 – 31. 05. 2006			
Datum vypracování zprávy	25. 05. 2006			
Žádost o platbu	NE			
Zhotovitel zprávy	Jméno a příjmení	Ing. Jiří Průcha		
	Telefon	257 011 326		
	Email	prucha@csvs.cz		
Datum zahájení realizace	01. 01. 2006			
Datum ukončení realizace	31. 12. 2007			

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

Počátkem ledna 2006 byla realizována schůzka řešitelů. Realizační tým se stabilizoval v tomto složení:

PhDr. Ladislav Štindl, manažer projektu – ladislav.stindl@quick.cz

Drahomíra Dlouhá, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – dlouha@mendelu.cz

Drahomíra Holoušová, Univerzita Palackého v Olomouci – holousov@pdfnw.upol.cz

Josef Konečný, Univerzita Palackého v Olomouci – kralikov@pdfnw.upol.cz

Jindra Lisalová, Centrum pro studium vysokého školství v Praze – lisalova@csvs.cz

Jiří Nikl, Univerzita Hradec Králové – jirinikl@email.cz

Anna Papřoková, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě – anna.paprokova@vsb.cz

Jiří Průcha, Centrum pro studium vysokého školství v Praze – prucha@csvs.cz

Jiří Vacek, Technická univerzita v Liberci – jiri.vacek@vslib.cz

Alena Vališová, Univerzita Karlova, Praha – alena.val@atlas.cz

Pro řešení projektu se dále počítá s účastí:

Dodavatele technického vybavení (včetně SW)

Budoucích dodavatelů technických služeb

Administrativních pracovníků z CSVŠ s dílčími úvazky podle rozpočtu projektu

Recenzentů studijních opor a pomůcek, jazykového redaktora, auditora a oponentů závěrečné zprávy.

Tvůrčí pracovníci byli seznámeni s obsahem projektu, jeho rozpočtem, výší osobních výdajů i technickým zabezpečením. Hlavním tématem bylo pojetí kurzu i jednotlivých výukových modulů. Členové schválili strukturu kurzu i návrh hodinových dotací modulů.

Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW + SW
Období realizace aktivity	02 – 03/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Z úvah o technickém zajištění realizace projektu vyplynula úsporná opatření. Ředitelka CSVŠ souhlasila se zapůjčením digitální kamery a 2 stativů pro účely projektu, takže bylo možné spokojit se s nákupem pouze jedné ze dvou navrhovaných kamer. Tím klesly výdaje pod 100 000,- Kč a na dodávku vybavení nebylo třeba vyhlašovat výběrové řízení. V rámci této aktivity byl podle projektu zakoupen PC s monitorem, skener, digitální fotoaparát, zařízení pro realizaci videokonference mezi členy řídicího výboru projektu a tiskárna pro formáty A3 (nutné ke snímání a tisku velkoplošných učebních pomůcek frekventantů, resp. absolventů tohoto kurzu).</p> <p>Další odborné semináře (v únoru, březnu, dubnu, květnu a v červnu) byly věnovány formulaci požadavků na studující kurzu, sjednocující formální úpravě textů, výukových pomůcek i celého kurzu. Byla vypracována podrobná metodika tvorby textů a rozeslána všem řešitelům. Připomínky byly posléze vtěleny do definitivní verze.</p> <p>RNDr. J. Lisalová vypracovala literární rešerši všech dostupných publikací o inženýrské pedagogice, na jejímž základě bude zpracována celá osnova připravovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky.</p> <p>Komunikace mezi členy týmu probíhá (kromě pravidelných kontrolních a pracovních seminářů) prostřednictvím e-mailové pošty a mezi řídicím výborem i prostřednictvím videokonferencí.</p> <p>Probíhá také jednání o externí spolupráci s vysokoškolskými učiteli Policejní akademie ČR.</p>	

Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek
Období realizace aktivity	01 – 03/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Realizační tým navrhl a po připomínkách odsouhlasil obsah i členění webových stránek, informujících o projektu a jeho řešení v průběhu období 1/2006 – 12/2007. Text má následující členění:</p> <p>Stručný popis projektu (v členění: <u>Žadatel a partneři</u>; <u>potřeba projektu</u>; <u>vazba projektu na strategické dokumenty</u>; <u>modulární struktura kurzu</u>; <u>přínos řešení pro cílovou skupinu a její zapojení</u>; <u>udržitelnost projektu</u>; <u>řízení a hodnocení a řízení průběhu řešení</u>; <u>inovativnost</u>; <u>publicita</u>, <u>složení realizačního týmu a plán realizace projektu</u>, <u>očekávané výsledky</u>, <u>výstupy a produkty projektu</u>, <u>aktuální průběh a stav řešení - schůzky, semináře, dílčí výsledky atd.</u>).</p> <p>Text prošel jazykovou úpravou a je umístěn v prozatímní grafické úpravě na webových stránkách:</p> <p>CSVŠ (www.csvs.cz/projekty/www_VYSPA.doc) FFUK (www.ff.cuni.cz/dok/veda/06/www_VYSPA.pdf) UHK (www.uhk.cz/dokumenty/public/5/pdf-vyspa.doc)</p> <p>Definitivní úprava bude součástí aktivit PR manažera, který vzejde z výběrového řízení. Řešitelé doporučují pro účely prezentace projektu založit poté zvláštní internetovou doménu VYSPA.</p>	

Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva kurzu a jeho didaktické uspořádání
Období realizace aktivity	03 – 05/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V souladu s určeným pojetím kurzu Vysokoškolská pedagogika byly jednotlivými tvůrčími pracovníky navrženy ke každému modulu:</p> <p>formativní i věcné cíle;</p> <p>specifické požadavky na studium modulu (obecné požadavky jsou shrnuty v části kurzu Informace o studiu, které už jsou také k dispozici);</p> <p>vlastní výběr obsahu učiva a jeho struktura;</p> <p>povinná a doporučená literatura (seznam bude před definitivním zpracováním kurzu aktualizován);</p> <p>výběrová témata samostatných prací.</p>	

Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva
Období realizace aktivity	03 – 04/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Vyplnění identifikačních údajů a popis hlavních aktivit podle harmonogramu uvedeného v projektu. Zpráva byla připravena a předložena v tehdejší znění pracovním Magistrátu hl. m. Prahy, které vykonaly lokální kontrolu řešení projektu dne 25. 05. 2006 na pracovištích CSVŠ.</p>	

Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro hypertextové uspořádání studijního materiálu
Období realizace aktivity	04/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

Byly shromážděny základní technické a didaktické požadavky na převádění textů do HTML jazyka i na SW prostředí, v němž bude probíhat studium („technická platforma projektu“). Požadavky budou předány potenciálním dodavatelům zahrnutým do výběrového řízení, vypsaného v červnu t.r. Dodavatel musí zajistit, aby studium mohlo probíhat také off-line z DVD nosiče. (Viz bližší informace o připraveném výběrovém řízení v popisu aktivity č. 9 a v příloze 2).

Autoři studijních materiálů se zavázali při psaní textů dodržet a prakticky uplatnit společně přijaté požadavky na grafickou úpravu textů (včetně obrázků a sjednocených požadavků na použití ikon), pro dávkování učiva i pro zadávání průběžných úloh, úkolů, námětů k úvahám a alternativních témat závěrečných prací.

Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	03 – 06/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Autoři připravili náměty pro výukové videoklipy, které mají doplnit učivo jednotlivých modulů (zachycují typické pedagogické situace, týkající se specializovaných částí učiva modulů). Vybrané náměty byly posléze zpracovány ve scénáře, které odborně posoudil vedoucí katedry režie FAMU prof. F. Adler. Podle jeho připomínek byly scénáře upraveny. Bylo zahájeno jednání s režisérkou Olgou Sommerovou, která je ochotna ujmout se realizace videoklipů v rámci ročníkových prací studentů filmové dokumentaristiky. Při posuzování bylo autorským týmem rozhodnuto, že vybrané scénáře by bylo vhodné spojit do jedné komplexnější modelové situace, integrující jednotlivé pohledy. Pro další výukové účely mohou být použity již existující sestříhané záznamy, nasnímané při odborné přípravě vysokoškolských učitelů. Tyto změny jsou řešiteli považovány za zlepšení původního záměru, ale povedou k nepodstatné změně harmonogramu přesunutím realizace videoklipů do 2. pololetí.</p>	
Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Monitorovací zpráva č.1
Období realizace aktivity	05– 06/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato zpráva – strukturovaný popis stavu řešení projektu k 31. 05. 2006	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy kurzu
Období realizace aktivity	03 – 07/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

- a) Byly zformulovány technické i didaktické požadavky na:
- SW zpracování výukových textů tak, aby studium mohlo probíhat jak off-line z DVD nosičů, tak on-line (zprostředkovaně přes internet, popř. intranet);
 - pro on-line studium byly zformulovány požadavky na specifické studijní prostředí, v němž bude probíhat;
 - zároveň byly precizovány požadavky na poptávané produkty a stanovena kritéria (včetně jejich vah) pro posuzování nabídek oslovených firem.
- b) Byla ustavena tříčlenná hodnotící komise ve složení:
- PhDr. Ladislav Štindl – vedoucí projektu VYSPA;
 - Ing. Jiří Průcha – člen řešitelského týmu a kontaktní osoba projektu VYSPA;
 - RNDr. Jindra Lisalová – členka řešitelského týmu.

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

Dne 25. 05. 2006 se uskutečnila lokální kontrola (na pracovištích CSVŠ) postupu řešení projektu VYSPA čtyřčlennou skupinou pracovníků Magistrátu hl.m. Prahy. Kontrola proběhla podle oznámeného scénáře a opírala se o vyplněné dotazníky, zaslané k vyplnění ještě před 25. květnem 2006. Ke dni sepsání této monitorovací zprávy nebyla kontrola ukončena.

III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4.425.000
Celková schválená podpora (v Kč)	4.425.000
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	305.550,90
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	305.550,90

III.2 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)		
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum	Vyplaceno (v Kč)
0 - záloha	březen 2006	1 106 250,-
1	červen 2006	
2		
3		
Celkem:		1 106 250,-
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %)		25
Poznámky		

IV. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Objem zadávacích řízení bez DPH (v Kč)	Vyhlášená zadávací řízení		Uzavřená zadávací řízení	
	Počet	Objem (v Kč)	Počet	Objem (v Kč)
100 000 – 499 999				
500 000 – 1 999 999				
2 000 000 a více				
Nadlimitní dle zákona č. 40/2004				
Celkem				

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Prahy
Datum kontroly	25. 05. 2006
Číslo kontroly	1.
Závěry kontroly	Ke dni pracovní této monitorovací zprávy nebyla kontrola ukončena.
Nápravná opatření splněna	NEBYLA ULOŽENA
Poznámky	

VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Stabilizace řešitelského týmu. Někteří z původně plánovaných tvůrců výukových textů se nemohli účastnit prací na projektu.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Podařilo se hned na počátku řešení projektu získat nové řešitele a uzavřít s nimi pracovní smlouvy. Povinnosti původně spojené s rolí druhého konzultanta převzali řešitelé, při navýšení osobních výdajů tak, aby nebyla překročena původně plánovaná celková částka těchto výdajů.

VII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Pro publicitu projektu byly vypracovány zmíněné www stránky, byl napsán článek, který uveřejní v č.3/2006 AULA (revue pro vysokoškolskou a vědní politiku) a vytvořen grafický návrh letáku, který je rozmnožován podle potřeby a bezplatně distribuován mezi odborné pracovníky vysokých škol. Na celostátní konferenci o distančním vzdělávání konané ve dnech 28. – 30. 6. 2006 na VŠB TU – Ostrava prezentuje RNDr. J. Lisalová poster informující účastníky o projektu VYSPA. Všechny významné dokumenty (zápisy z jednání, pozvánky, prezenční listiny pracovních setkání i odborných seminářů apod.) a produkty projektu jsou v záhlaví opatřovány logy ESF, EU, logem hl. m Prahy a vlajčkou ČR. Pro zlepšení publicity bude vypsáno výběrové řízení na manažera PR, zajištěna definitivní úprava www stránek, zřízena samostatná internetová doména (heslo VYSPA je volné), svolán seminář vysokoškolských učitelů, informující o projektu a možnostech školení pražských učitelů a připravena stručná zpráva pro ČTK.

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období
Definitivní ustavení (stabilizace) pracovního týmu.
Věcné změny ve sledovaném období
Jiné rozdělení pracovních úkolů v souvislosti s vypuštěním role druhého školitele. Původní harmonogram hlavních aktivit při řešení projektu je zatím zachováván s výjimkou odložení konečné realizace výukových videoklipů – viz popis hlavní aktivity č. 7. a připravené změny v harmonogramu prací (příloha č. 10).
Změny rozpočtu ve sledovaném období
1. Osobní náklady Po schválení finanční podpory projektu došlo k personálním změnám ve složení řešitelského týmu. Někteří členové odstoupili z důvodů pracovní zátěže a/nebo z důvodů daných podmínek spolupráce.

Při jednáních s dalšími odbornými pracovníky z řad vysokých škol se ustálil tým, složený z :

- manažera projektu;
- 2 garantů didaktické (metodické) kvality výukových modulů orientovaných teoreticky a orientovaných technicky a laboratorně, kteří budou zároveň autory výukových textů;
- 8 tvůrců dalších výukových textů;
- školitele, který bude zároveň autorem výukových textů.²

Zrušena byla funkce druhého školitele a získané finanční prostředky byly použity k odměňování tvůrců výukových textů, kteří jsou zkušenými vysokoškolskými učiteli (s titulem docenta) a jejich externí činnost je hodnocena 700,- až 1000,- Kč za hodinu.

2. Cestovné

Náhrady za cestovné a diety mimopražských spoluřešitelů při účasti na workshopech a odborných seminářích jsou hrazeny z výdajů uvedených v kapitole č. 5 schváleného rozpočtu. Přesun výdajů je patrný z přílohy 9.

3. Zařízení a vybavení

Podrobný rozbor a pomoc ředitelky CSVŠ vedly ke snížení nákladů na technické a SW vybavení, takže skutečné náklady klesly pod 100 000,- Kč. Tím odpadla nutnost vypsát výběrové řízení na dodavatele a veškeré vybavení bylo zakoupeno na základě přímé objednávky. Dodatečně bylo třeba ještě koupit síťový adaptér (jež nebyl součástí standardního vybavení) pro digitální fotoaparát. Ani tento nákup nezpůsobil překročení limitní částky.

Bylo také nakoupeno nezbytné kancelářské vybavení v celkové částce nepřesahující 100 000,- Kč.

4. Náklady projektu

Dohodnuto, že režijní náklady v této položce uvedené budou účetně vykazovány pololetně, a to jak CSVŠ, tak partnerskými organizacemi (FFUK a PedFUHK).

Příslušná metodika je vypracována a pro CSVŠ zahrnuje alikvotní část nákladů odpovídajících 1 plnému pracovnímu úvazku, s platbami za elektřinu, vodu, topení, opravy, používání internetu a služby. Tyto náklady činí ročně 32 740,- Kč (pololetně 16 370,- Kč) + doložené výdaje za telefonní hovory.

Analogický postup pro vyčíslení a účtování režijních nákladů spojených s řešením projektu VYSPA byl doporučen oběma partnerským organizacím.

Ostatní změny ve výši položek vznikly překvalifikováním nákladů na služby.

IX. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

1.01.00.A – prezenční listiny účastníků kurzu (plánováno 100 účastníků kurzu v r.2007)

1.02.00.A – jeden z hlavních výsledků projektu (plánovaná hodnota 1)

1.04.00.A – rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy s partnery (plánovaná hodnota 3)

2.08.00.A – projekt (plánovaná hodnota 1)

2.12.00.A – projekt (plánováno 6)

2.29.00.A – rozhodnutí o poskytnutí dotace a 2 partnerské smlouvy (plánovaná hodnota 3)

2.33.00.A – příjemce finanční podpory (1)

2.43.00.A – pracovní smlouvy s řešiteli (plánovaná hodnota 90 %)

² Všichni s výjimkou manažera projektu budou zároveň působit jako lektori v pilotním kurzu a ve 3 až 4 běžících výukových kurzech, realizovaných v příštím roce.

1.01.00.B – prezenční listiny účastníků kurzu; rozdělení pohlaví nelze zatím předvídat zastoupení účastníků se předpokládá 25 % z území JPD2		
1.02.00B – projekt VYSPA; 1střednědobý kurz kombinované formy studia		
1.04.00.B – rozhodnutí o poskytnutí dotace a partnerské smlouvy; jde o 1 příspěvkovou organizaci (CSVŠ) a 2 veřejné vysoké školy (vzdělávací organizace)		
1.30.00.B – prezenční listiny účastníků kurzu, u nichž zastoupení jednotlivých pohlaví zatím nelze předvídat		
1. 31.00.B – dtto		
2.08.00.B – plánováno 1		
2.10.00.B – plánováno 1		
2.12.00.B – plánováno 6		
2.29.00.B – 3 (CSVŠ + FF UK a PedF UHK)		
2.33.00.B – 1 (příjemce dotace)		
2.43.00.B – plánuje se 100, ale zastoupení obou pohlaví nelze předvídat		
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)	30	
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO	
Přesná adresa realizace	Ulice	U Lužického semináře
	Číslo popisné	90
	Číslo orientační	13
	Městská část	Praha 1 – Malá Strana
	PSC	118 00

MONITOROVACÍ ZPRÁVA (č. 2 – zkráceno)

o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

verze 1.01

platnost od 15. srpna 2006

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI

Číslo opatření	3.1		
Registrační číslo projektu	2116		
Příjemce	Centrum pro studium vysokého školství, IČO 00237752		
Název projektu	Vysokoškolská pedagogika		
Typ zprávy	průběžná čtvrtletní	<input checked="" type="checkbox"/> mimořádná	<input type="checkbox"/> závěrečná
Pořadové číslo zprávy	2		
Monitorované období	01. 06. 2006 – 31. 08. 2006		
Datum vypracování zprávy	25. 09. 2006		
Žádost o platbu	ANO		
Zhotovitel zprávy	Jméno a příjmení	Ing. Jiří Průcha	
	Telefon	257 011 349	
	Email	prucha@csvs.cz	
Datum zahájení realizace	01. 01. 2006		
Datum ukončení realizace	31. 12. 2007		

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 1.	

Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW + SW
Období realizace aktivity	01 – 03/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 1.	

Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek - aktualizace
Období realizace aktivity	01 – 03/06, dále průběžně
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Obsah www stránek na adresách nositele projektu (CSVŠ) i obou partnerů (UK Praha UHK v H. Králové) byl aktualizován v souladu s postupem řešení projektu. Stánky informující o projektu VYSPA byly obohaceny o přípravu výběrových řízení na převod výukových materiálů do podoby h-textů v HTML jazyce a na technické zpracování studijního prostředí kurzu. Kromě toho byly tyto stránky uveřejněny na serveru Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.</p> <p>Doplněny byly také informace o dodatcích partnerských smluv (vypracovaných na základě doporučení kontrolní komise Magistrátu hl.m. Prahy) a o postupu tvorby výukových textů.</p>	

Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva kurzu a jeho didaktické zpracování
Období realizace aktivity	03 – 05/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Dokončeny uvedené plánované aktivity, zahrnující i formulaci zadání samostatných prací, povinné i doporučené literatury a dalších obecných náležitostí každého modulu.	

Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva (tato monitorovací zpráva č. 2)
Období realizace aktivity	06 – 08/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Pololetní zprávu nahrazuje tato druhá MZ – viz aktivita č. 8	

Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové

	uspořádání studijních materiálů
Období realizace aktivity	05 – 08/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Po krocích uvedených v MZ 1 pokračovaly práce na tvorbě výukových textů. Obsah učiva všech modulů byl převeden do podoby vhodné k samostatnému studiu. Učivo bylo rozděleno na jednotlivé dávky a pro každou z nich byla formulována zadání, jejichž (s)plnění má informovat studující o postupu jejich učení. Autoři také připravili průběžné testy a návrh jejich automatizovaného vyhodnocení. Texty nyní obsahují i grafické doplňky (tabulky, grafy, diagramy, schémata, vysvětlivky, popř. glosáře) a popis oživujících obrázků, odlehčujících text. Ve všech případech, kde to bylo účelné, obsahují výukové materiály odkazy na modelová řešení (v „klíči“ správných odpovědí) a jsou tak v podstatě připraveny pro technické zpracování do HTML jazyka.</p>	

Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	03 – 11/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V MZ 1 byly uvedeny důvody, pro které byl změněn harmonogram realizace této aktivity. V aktuálním období byly spojeny původně navržené scénáře do komplexně pojaté situace, která je z pedagogického hlediska typická pro všechny výukové moduly, a tím je téma zkoušky. Byl vypracován a v autorském týmu připomínkován podrobný scénář, zahrnující alternativní situace, charakteristické pro její průběh. K jednotlivým videoklipům je navržen soubor diskusních otázek, které budou probrány na 2. tutoriálu připravovaného kurzu a mají zahrnout všechny podstatné aspekty této klíčové situace, citlivé zejména z hlediska sociálního přístupu účastníků. Po jednání s představiteli katedry dokumentaristiky FAMU byl z řad studentů určen režisér scének, který se zavázal vybrat i příslušné aktéry a do konce plánovaného období zajistit realizaci videoklipů.</p> <p>V realizačním týmu bylo také rozhodnuto, že další typické scénky, týkající se prezentace učiva na přednáškách, seminářích a cvičeních, budou zařazeny jako sestřihy z už pořízených videozáznamů dosavadní výuky, konané v rámci kurzů inženýrské pedagogiky.</p>	

Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Pololetní zpráva (tato monitorovací zpráva č. 2)
Období realizace aktivity	06 – 08/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Původně plánovanou pololetní zprávu nahrazuje tato druhá MZ, popisující stav řešení projektu za shora uvedené období.</p>	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy
Období realizace aktivity	06 – 07/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

Po ustavení hodnotící komise a formulování požadavků na zajištění technické platformy (viz MZ 1) byly vybrány 3 firmy:

- Gcomp, s.r.o;
- BSP Multimedia, s.r.o;
- LANGMaster International, s.r.o.

Firma Gcomp, spol. s r.o. provozuje dlouhodobě portál www.ella.cz a je tvůrcem rady elektronických kurzů pro oblast informační gramotnosti. Zúčastňuje se seminářů o e-learningu a vytvořila např. slovník e-learningu, který je přístupný na stránkách www.ella.cz. Na serveru www.elabyrinth.cz jsou firmy, které mají zaregistrované kurzy.

Pokud jde o BSP Multimedia, s.r.o, je to známý producent multimediálních pomůcek pro školy.

Firma LANGMaster International, s.r.o. je předním tvůrcem multimediálních výukových programů s mnoha zahraničními kontakty a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti jazykového a odborného vzdělávání.

Firmy měly pro obě výběrová řízení zaslat konkretizované návrhy svých řešení obou produktů (studijního prostředí i SW zpracování výukových hypertextů) do 17. 7. 2006 14:00 hodin. Požadavky na technické řešení i kritéria pro hodnocení nabídek byla uvedena na internetových stránkách (www.csvs.cz/projekty/www_VYSPA.doc) a zároveň v dopisech adresovaných uvedeným firmám (viz v MZ 1)

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

Vzhledem k organizaci akademického roku na vysokých školách se v průběhu července a srpna 2006 neuskutečnily pravidelné schůzky řešitelského týmu, ale pouze jednání členů řídicího výboru projektu. Nejbližší další schůzka byla stanovena na 11. 9. 2006.

Během měsíce září budou uzavřeny smlouvy s dodavateli a bude zahájena spolupráce autorského týmu s programátory vybraných firem, zajišťujících technickou platformu kurzu. V následujícím období se připravuje výběrové řízení na PR managera, který převezme odpovědnost za publicitu výstupů a produktů projektu. (Do této doby publicitu zajišťoval především vedoucí projektu.)

Na základě doporučení kontrolní komise Magistrátu hl. m. Praha (viz oddíl VI) byly formulovány dodatky obou partnerských smluv a signovány ředitelkou CSVŠ i děkany partnerských fakult UK a UHK.

III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	

III.4 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)		
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum	Vyplaceno (v Kč)
0 - záloha		1 605 250

1	červen 2006	592130,52
2		
3		1 605 250
Celkem:		
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %)		25
Poznámky		
K datu vypracování této zprávy požadovaná platba (592130,52 Kč) nebyla realizována.		

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Praha
Datum kontroly	25. 5. 2006
Číslo kontroly	1
Závěry kontroly	
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními prostředky.	
Nápravná opatření splněna	ANO
Poznámky	
Vypracovat dodatky k oběma partnerským smlouvám podle připomínek uvedených v protokole. Tyto dodatky byly zformulovány a podepsány všemi účastníky (ředitelkou CSVŠ a děkany partnerských fakult UK i UHK).	

VIII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Byly aktualizovány webové stránky CSVŠ, FF UK a PedF UHK informující o projektu VYSPA (viz aktivita č.3). V revue pro vysokoškolskou a vědní politiku AULA (č. 3/2006, s. 41–45) je publikován článek věnovaný tomuto projektu s odkazem na instituce, které projekt financují. RNDr. J. Lisalová připravila referát pro mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (18. – 21. 9. 2006) o řešení projektu VYSPA a finančních zdrojích. Ing. Jiří Průcha připravil hlavní referát na konferenci E-learning ve zdravotnictví (21. a 22. 9. 2006, hotel Hřebečnický), v jehož rámci bude informovat o projektu VYSPA a poskytovatelích finančních prostředků.

IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období
Věcné změny ve sledovaném období
Změny rozpočtu ve sledovaném období
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele
Zdrojem k monitorovacímu ukazateli 1.04.00, stejně jako k ukazatelům 1.0437 a 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatky.

Komentář k monitorovacím ukazatelům		
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2) jsou zatím jediné ukazatele, které projekt v tomto stupni rozpracovanosti splňuje.		
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)		
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO	
Přesná adresa realizace	Ulice	U Lužického semináře
	Číslo popisné	90
	Číslo orientační	13
	Městská část	Praha 1 – Malá Strana
	PSC	118 00

MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 3 (zkrácena)

o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 1.	

Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW + SW
Období realizace aktivity	01 – 03/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 1.	

Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek - aktualizace
Období realizace aktivity	01 – 03/06, dále průběžně
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Obsah www stránek na adresách nositele projektu (CSVŠ) i obou partnerů (UK Praha UHK v H. Králové) byl aktualizován v souladu s postupem řešení projektu. Stánky informující o projektu VYSPA byly obohaceny o:	
a) zrušení původního zadávacího řízení na převod výukových materiálů do podoby h-textů v HTML jazyce a na technické zpracování studijního prostředí kurzu;	
b) vypracování scénáře a jeho realizaci do podoby výukového videoklipu na téma „Zkouška“;	
c) text nového zadávacího řízení (uvedeného sub a/) který bude zveřejněn na www:esfcr.cz .	

Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva kurzu a jeho didaktické zpracování
Období realizace aktivity	03 – 05/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 2.	

Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva
Období realizace aktivity	09 – 11/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato monitorovací zpráva č. 3	

Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové uspořádání studijních materiálů
Období realizace aktivity	05 – 08/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno – viz MZ 2.	

Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	03 – 11/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Podle schválené změny harmonogramu byl definitivně upraven scénář výukového videoklipu „Zkouška“ a realizován studenty FAMU. V současné době je videoklip dokončen a je k dispozici jako součást připravovaného kurzu VYSPA.</p> <p>V realizačním týmu bylo také rozhodnuto, že další typické scény, týkající se prezentace učiva na přednáškách, seminářích a cvičeních, budou zařazeny jako sestřihy z už pořízených videozáznamů dosavadní výuky, konané v rámci kurzů inženýrské pedagogiky.</p>	

Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Pololetní zpráva
Období realizace aktivity	06 – 08/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno v rámci MZ č. 2	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy
Období realizace aktivity	09 – 12/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Na doporučení referentek Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původně vypsání zadávací řízení (viz MZ č. 2) a připraveno nové (se stejnými podmínkami na dodání služby). Jeho text bude uveřejněn na www: esfcr.cz s konečným termínem dodání návrhů 13.12.2006. Tím došlo k posunutí původně plánovaného termínu a k příslušné změně harmonogramu projektu.</p>	

Číslo aktivity	10
Název klíčové aktivity	Posouzení obsahu a uspořádání učiva; jazyková úprava
Období realizace aktivity	08 – 10/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Dokončeny jazykové redakce a věcné i metodické expertízy definitivních verzí výukových textů všech modulů.	

Číslo aktivity	11
----------------	----

Název klíčové aktivity	Úpravy textů po expertízách
Období realizace aktivity	11 – 12/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
V současné době autoři jednotlivých modulů upravují výukové texty podle připomínek jazykové redaktorky a připomínek z věcných expertíz.	

Číslo aktivity	12
Název klíčové aktivity	Výroční zpráva
Období realizace aktivity	11 – 12/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato MZ 3	

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

<p>V průběhu monitorovaného období se v září, říjnu a listopadu uskutečnily 3 schůzky řešitelského týmu a na ně navazující schůzky řídicího výboru projektu.</p> <p>V prosinci budou uzavřeny nové smlouvy s vybraným dodavatelem a bude zahájena spolupráce autorského týmu s programátory vybrané firmy, zajišťujících technickou platformu kurzu.</p> <p>V následujícím období se připravuje výběrové řízení na PR managera, který převezme odpovědnost za publicitu výstupů a produktů projektu. (Do této doby publicitu zajišťoval především vedoucí projektu.)</p>
--

III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	422 245,21
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	

III.4 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)	422 232,73	
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum	Vyplaceno (v Kč)
0 - záloha		1 106 250,00
1	červen 2006	592 130,52
2	Prosinec 2006	379 099,90
3		
Celkem:		2 077 480,42
Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %)		48,8
Poznámky		

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Praha
Datum kontroly	25. 5. 2006
Číslo kontroly	1
Závěry kontroly	
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními prostředky.	
Nápravná opatření splněna	ANO
Poznámky	
Vypracovat dodatky k oběma partnerským smlouvám podle připomínek uvedených	

v protokole. Tyto dodatky byly zformulovány a podepsány všemi účastníky (ředitelkou CSVŠ a děkany partnerských fakult UK i UHK).

VII. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
a) Na doporučení referentek Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno zadávací řízení na dodavatele studijního prostředí kurzu VYSPA a v souvislosti s tím i smlouvy s již vybranými dodavateli. b) Realizace výukového videoklipu na dané téma.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
a) V současné době je připraven text nového zadávacího řízení, které bude vypsáno začátkem prosince 2006 (s podmínkami pro dodavatele i hodnotícími kritérii). b) Byl vytvořen scénář výukového videoklipu „Zkouška“, zadán studentům FAMU a prakticky realizován (viz klíčová aktivita č. 7).

VIII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Byly aktualizovány webové stránky CSVŠ, FF UK a PedF UHK informující o projektu VYSPA (viz aktivita č.3). RNDr. J. Lisalová přednesla referát na mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (Estonsko, 18. – 21. 9. 2006) o řešení projektu VYSPA a poskytovatelích finančních zdrojů. Ing. J. Průcha přednesl hlavní referát na konferenci E-learning ve zdravotnictví (21. a 22. 9. 2006, hotel Hřebečnický), v jehož rámci informoval o projektu VYSPA a poskytovatelích finančních prostředků. Dne 10. 11. prezentoval Ing. J. Průcha informace o projektu VYSPA na semináři konaném pod záštitou rektora ve Středočeském vysokoškolském institutu Kladno. Účastníkům byly zároveň rozdány propagační letáčky o tomto projektu.

IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období
Věcné změny ve sledovaném období
a) Změna harmonogramu v souvislosti s vypsáním nového zadávacího řízení na dodání služby, týkající se vytvoření studijního prostředí kurzu VYSPA. b) Posunutí termínu tvorby výukového videoklipu podle scénáře „Zkouška“.
Změny rozpočtu ve sledovaném období
Převedení prostředků z položky 5.3.3 do položky 1.1

XI. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele		
Zdrojem k monitorovacímu ukazateli 1.04.00, stejně jako k ukazatelům 1.0437 a 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatky.		
Komentář k monitorovacím ukazatelům		
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2) 1 podpořený vzdělávací střednědobý kombinovaný program. Zdrojem ukazatelů je původní znění projektu.		
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)		
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO	
Přesná adresa realizace	Ulice	U Lužického semináře
	Číslo popisné	90
	Číslo orientační	13
	Městská část	Praha 1 – Malá Strana
	PSC	118 00

AKTUALITY

OBSAH

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 1)	
Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW +SW
Období realizace aktivity	01 – 06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Realizováno (MZ 2)	
Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek (aktualizace)
Období realizace aktivity	01 – 03 2006 a pak průběžně
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle průběhu řešení. Přibyly informace o průběhu nového výběrového řízení na technickou realizaci projektu a zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných řešitelů s programátory firmy GComp.s.r.o	
Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva a jeho didaktické zpracování
Období realizace aktivity	03 – 05 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	
Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva
Období realizace aktivity	12 / 06 – 02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato zpráva (MZ 4)	
Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové uspořádání výukových materiálů
Období realizace aktivity	05 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	
Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Pololetní zpráva
Období realizace aktivity	06 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na příslušné www stránce esfcr.cz . Podmínky, průběh řízení a jeho závěr je uveden v příloze této zprávy.	
Číslo aktivity	10
Název klíčové aktivity	Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy
Období realizace aktivity	08 – 10/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	
Číslo aktivity	11
Název klíčové aktivity	Úpravy textů po expertízách
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	
lo aktivity	12
Název klíčové aktivity	Výroční zpráva
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	
Číslo aktivity	13
Název klíčové aktivity	Zpracování kurzu do elektronické podoby
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Po zrušení původního a vypsání nového zadávacího řízení na dodavatele technických služeb došlo k posunutí termínu technické realizace kurzu (viz změněný harmonogram v příloze).	
Číslo aktivity	14
Název klíčové aktivity	Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, který prochází připomínkovým řízením řešitelů.
Období realizace aktivity	02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Následně v březnu 2007 proběhnou definitivní úpravy uvedených podkladů na základě shromážděných připomínek. V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven:	
a) stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (e znění nového formuláře) pro podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu);	
b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást studijních materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS VYSPA.	

Číslo aktivity	15
Název klíčové aktivity	Průběžná zpráva
Období realizace aktivity	03/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato MZ 4	

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

V monitorovaném období se v prosinci, lednu a únoru uskutečnily 3 workshopy řešitelů a na ně navazující schůzky řídicího výboru projektu.

V únoru byly podepsány nové smlouvy s výhercem zadávacího řízení firmou GComp. s.r.o., a byly zahájeny odborné konzultace s programátory.

Během měsíce března a dubna 2007 budou technicky zpracované texty výukových modulů individuálně upraveny autory a programátory do definitivní podoby.

Texty i všechny pomůcky a instrukce budou převedeny na DVD nosiče a umístěny zároveň na internetovém portálu.

III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Předmět zadávacího řízení	Uzavřeno
Zajištění technické platformy pro realizaci kurzu VYSPA	ANO
Poznámky	
Na doporučení Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původní zadávací řízení (viz MZ 3) a vypsáno nové, umožňující vyřešení hlavních technických požadavků jedinou firmou. Podrobnosti jsou uvedené v příloze této zprávy.	

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Praha
Datum kontroly	25. 5. 2006
Číslo kontroly	1
Závěry kontroly	
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními prostředky.	
Nápravná opatření splněna	ANO
Poznámky	
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek.	

VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Posun termínu technické realizace kurzu související s opakovaným vypsáním zadávacího řízení.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Řešení si vyžádá změnu organizace kurzu a návaznost výuky jednotlivých studijních skupin tak, aby všichni zájemci začali studovat do konce roku 2007.

VII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
VŠ pražského regionu byly písemně osloveny, seznámeny s projektem a požádány o účast svých učitelů v kurzu VYSPA.

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období
Věcné změny ve sledovaném období
a) Změna harmonogramu v souvislosti se zpožděním technické realizace projektu. b) Změna v plánované organizaci studia.
Změny rozpočtu ve sledovaném období

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele	
Zdrojem MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek.	
Komentář k monitorovacím ukazatelům	
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní znění projektu.	
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)	
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO
Přesná adresa realizace	Ulice U Lužického semináře
	Číslo popisné 90
	Číslo orientační 13
	Městská část Praha 1 – Malá Strana
	PSČ 118 00

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000,-
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000,-
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	221 197,88
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	1 614 754,61

XI.4 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)		
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum přijetí platby na účet projektu	Přijato na účet projektu (v Kč)
0 - záloha		1 106 250, -
1	06/2006	592 130,52
2	12/2006	379 099,90
3		
Celkem:		2 077 480,42
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)		48,8
Poznámky		

XI.5 Odhad následující žádosti o platbu

Předpokládaný termín předložení	30. 06. 2007
Předpokládaný objem žádosti	700 000,-
Poznámky	
Prokázané výdaje, doplatek za vytvoření tech. platformy a platba za služby PR manažera	

UPRAVENÝ HARMONOGRAM PROJEKTU VYSPA

klíčová aktivita	2006											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pojetí a vymezení vzdělávacích cílů	X	X										
Pořízení HW+SW		X	X									
Příprava www stránek	X	X	X									
Čtvrtletní zpráva			X									
Výběr učiva a jeho didaktické uspořádání			X	X	X							
Analýza učiva, modularizace, dávkování; výukové videoklipy									X	X	X	
Pololetní zpráva				X								
Příprava technické platformy									X	X	X	
Posouzení obsahu a uspořádání učiva; jazyková úprava								X	X	X		
Úprava textů po expertízách											X	X
Výroční zpráva											X	X
klíčová aktivita	2007											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zpracování kurzu do e-podoby	X	X										
Průvodce; metodika výuky; dotazník	X	X										
Kritické čtení výukových textů		X	X									
Dílčí zpráva			X									
Pilotáž kurzu					X	X						
Zpracování námětů a připomínek							X					
Dílčí zpráva				X								
Technická adaptace			X	X								
Realizace kurzu							X	X	X	X	X	
Diseminace výsledků											X	X
Závěrečná zpráva											X	X

[AKTUALITY](#)

[OBSAH](#)



MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 5

o realizaci projektu JPD 3 (zkráceno)

verze 1.3

platnost od 1. března 2007

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

Splněno (MZ 1)	
Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW +SW
Období realizace aktivity	01 – 06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Realizováno (MZ 2)	
Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek (aktualizace)
Období realizace aktivity	01 – 03 2006 a pak průběžně
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle průběhu řešení. Přibyly informace o publicitě projektu, zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných řešitelů s programátory firmy GComp.s.r.o a zahájení výuky kurzu. Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - VYSPA	
Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva a jeho didaktické zpracování
Období realizace aktivity	03 – 05 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	
Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva
Období realizace aktivity	12 / 06 – 02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zpráva (MZ 4)	
Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro h-textové uspořádání výukových materiálů
Období realizace aktivity	05 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	
Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	
Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Pololetní zpráva
Období realizace aktivity	06 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na příslušné www stránce esfcr.cz . Podmínky, průběh řízení a jeho závěr je uveden v příloze č. 15 této zprávy.	

Číslo aktivity	10
Název klíčové aktivity	Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy
Období realizace aktivity	08 – 10/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	

Číslo aktivity	11
Název klíčové aktivity	Úpravy textů po expertizách
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	

Číslo aktivity	12
Název klíčové aktivity	Výroční zpráva
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 3)	

Číslo aktivity	13
Název klíčové aktivity	Zpracování kurzu do elektronické podoby
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Vítězná firma vzešlá z nového zadávacího řízení GComp. s.r.o, zpracovala kurz technicky, a to pro off-line studium (z CD nosičů) i pro on-line studium prostřednictvím vybudovaného internetového portálu VYSPA.	

Číslo aktivity	14
Název klíčové aktivity	Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, který prochází připomínkovým řízením řešitelů.
Období realizace aktivity	02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Následně v březnu 2007 proběhly definitivní úpravy uvedených podkladů na základě shromážděných připomínek. V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven:	
a) stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (ve znění nového formuláře) pro podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu);	
b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást studijních materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS VYSPA. (viz příloha č. 17 MZ 4)	

Číslo aktivity	15
Název klíčové aktivity	Průběžná zpráva
Období realizace aktivity	06/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Tato MZ 5	

Číslo aktivity	16; 17; 18
Název klíčové aktivity	Kritické čtení textů v rámci pilotáže a jejich definitivní úpravy
Období realizace aktivity	04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Všichni autoři přečetli technicky zpracované výukové texty, předali firmě GComp. s.r.o. písemné připomínky a konzultovali jejich úpravy. Supervizi textů uskutečnil také PhDr. L. Štindl Ing. J. Průcha a RNDr. J. Lisalová.	

Číslo aktivity	20
Název klíčové aktivity	Definitivní úpravy technické adaptace
Období realizace aktivity	05/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Konečná grafická úprava provedená na nosiči CD i internetového portálu, doplnění obrázků Umístění databáze účastníků s fotografiemi na vnitřních www stránkách a přidělení přístupových hesel.	

Číslo aktivity	21
Název klíčové aktivity	Zahájení výuky
Období realizace aktivity	05 – 12/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Výuka zahájena 2 tutoriály dne 10. a 11. 5. 2007 v prostorách CSVŠ, v.v.i. a v počítačové učebně PedF UK v Praze. Program uvádí příloha č. 16	

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

<p>V monitorovaném období se v březnu, dubnu a květnu uskutečnily 3 workshopy řešitelů a na ně navazující schůzky řídicího výboru projektu.</p> <p>Po podepsání nové smlouvy s výhercem zadávacího řízení firmou GComp. s.r.o., byly zahájeny odborné konzultace s programátory.</p> <p>Během měsíce března a dubna 2007 byly technicky zpracované texty výukových modulů individuálně upraveny autory a programátory do definitivní podoby.</p> <p>Texty i všechny pomůcky a instrukce byly převedeny na CD nosiče a umístěny zároveň na internetovém portálu v systému LMS MOODLE (viz www.vyspa.csvs.cz)</p>
--

III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Předmět zadávacího řízení	Uzavřeno
Zajištění technické platformy pro realizaci kurzu VYSPA	ANO
Poznámky	
Na doporučení Magistrátu hl. m. Prahy bylo zrušeno původní zadávací řízení (viz MZ 3) a vypsáno nové, umožňující vyřešení hlavních technických požadavků jedinou firmou. Podrobnosti byly uvedeny v příloze MZ 4. Průběh a výsledky obsahuje příloha č. 15	

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Praha
Datum kontroly	25. 5. 2006
Číslo kontroly	1

Závěry kontroly	
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními prostředky.	
Nápravná opatření splněna	ANO
Poznámky	
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek.	

VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Posun termínu technické realizace kurzu související s opakovaným vypsáním zadávacího řízení.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Řešení si vyžádalo změnu organizace kurzu a návaznost výuky jednotlivých studijních skupin tak, aby všichni zájemci začali studovat do konce roku 2007.

VII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
VŠ pražského regionu byli písemně osloveni, proreктоři všech veřejných, státních i soukromých vysokých škol, seznámeni s projektem a požádáni o propagaci účasti učitelů v kurzu VYSPA (viz přílohu č. 14). Tři řešitelé (Lisalová; Papřoková; Průcha) navrhli anglickou verzi textu posteru, informujícího účastníky mezinárodní konference SEFI-IGIP v maďarském Miškolci. Konference se uskuteční ve dnech 1. až 4. 7. 2007 a projekt představí RNDr. Jindra Lisalová. Autoři již byli informováni, že příspěvek byl přijat. K příští monitorovací zprávě bude přiložen program konference i text posteru.

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období
Věcné změny ve sledovaném období
a) Změna harmonogramu v souvislosti se zpožděním technické realizace projektu. b) Změna v plánované organizaci studia.
Změny rozpočtu ve sledovaném období

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele	
Zdrojem MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatky.	
Komentář k monitorovacím ukazatelům	
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní znění projektu.	
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)	
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO
Přesná adresa realizace	Ulice U Lužického semináře

Číslo popisné	90
Číslo orientační	13
Městská část	Praha 1 – Malá Strana
PSC	118 00

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000,-
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000,-
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	221 197,-
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	1 614 754,-

XI.2 Vlastní zdroje

Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů (v Kč)	
Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto období (v Kč)	
Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace (v Kč)	

XI.3 Příjmy projektu

Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)	
V tomto monitorovaném období (v Kč)	30,59,-
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)	79,42,-
Zdroj příjmů projektu	
Úroky částek uložených na bankovním účtu	
Poznámky	

XI.4 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)	621 179,96	
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum přijetí platby na účet projektu	Přijato na účet projektu (v Kč)
0 - záloha		1 106 250, -
1	06/2006	592 130,52
2	12/2006	379 099,90
3		
Celkem:		2 077 480, 42
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)		48,8
Poznámky		
Požadovaná částka je včetně zálohy na dodavatelské služby podle příložené smlouvy (viz příloha 15 a 16)		

XI.5 Odhad následující žádosti o platbu

Předpokládaný termín předložení	30. 06. 2007
Předpokládaný objem žádosti	700 000,-
Poznámky	
Doložené výdaje a doplatek za provedení dodavatelských služeb	

XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Příloha	Přiloženo
1	Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING, soubor ve formátu .xml a ve formátu .pdf)	ANO
2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls)	ANO
3	Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu .xls)	NE
4	Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve formátu .xml)	ANO
5	Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6A	Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6B	Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
7	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
8	Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
9	Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)	NE
10	Upravený harmonogram projektu	ANO
11	Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)	NE
12	Souhrnná informace o realizovaném projektu	NE
13	Syllabus prezentace kurzu VYSPA	ANO
14	Dopis prorektorům pražských vysokých škol	ANO
15	Druhé zadávací řízení na technické zpracování výukových textů	ANO
16	Program zahájení výuky kurzu VYSPA	ANO



MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 6 o realizaci projektu JPD 3 (zkráceno)

verze 1.3

platnost od 1. března 2007

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity	1
Název klíčové aktivity	Pojetí kurzu a vzdělávací cíle
Období realizace aktivity	01/06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 1)	

Číslo aktivity	2
Název klíčové aktivity	Pořízení HW +SW
Období realizace aktivity	01 – 06 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Realizováno (MZ 2)	

Číslo aktivity	3
Název klíčové aktivity	Příprava www stránek (aktualizace)
Období realizace aktivity	01 – 03 2006 a pak průběžně
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Obsah www stránek na adresách nositele projektu i partnerů byl aktualizován, podle průběhu řešení. Přibyly informace o publicitě projektu, zpráva o konzultacích manažera projektu i odborných řešitelů s programátory firmy GComp.s.r.o a zahájení výuky kurzu. Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - VYSPA	

Číslo aktivity	4
Název klíčové aktivity	Výběr učiva a jeho didaktické zpracování
Období realizace aktivity	03 – 05 2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	5
Název klíčové aktivity	Čtvrtletní zpráva
Období realizace aktivity	12 / 06 – 02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno -zpráva (MZ 4)	

Číslo aktivity	6
Název klíčové aktivity	Analýza, modularizace a dávkování učiva pro hypertextové uspořádání výukových materiálů
Období realizace aktivity	05 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	7
Název klíčové aktivity	Příprava a realizace výukových videoklipů
Období realizace aktivity	03 – 11/06
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno (MZ 2)	

Číslo aktivity	8
Název klíčové aktivity	Pololetní zpráva
Období realizace aktivity	06 – 08/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno - MZ 2	

Číslo aktivity	9
Název klíčové aktivity	Příprava technické platformy
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Po zrušení původního zadávacího řízení bylo vyhlášeno řízení nové, uveřejněné na příslušné www stránce esfcr.cz . Podmínky, průběh řízení a jeho závěr sou uvedeny v příloze MZ 4.	

Číslo aktivity	10
Název klíčové aktivity	Posouzení obsahu a uspořádání učiva, jazykové úpravy
Období realizace aktivity	08 – 10/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno - MZ 3	

Číslo aktivity	11
Název klíčové aktivity	Úpravy textů po expertízách
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno - MZ 3	

Číslo aktivity	12
Název klíčové aktivity	Výroční zpráva
Období realizace aktivity	11 – 12/2006
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno - MZ 3	

Číslo aktivity	13
Název klíčové aktivity	Zpracování kurzu do elektronické podoby
Období realizace aktivity	02 – 04/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Po zrušení původního a vypsání nového zadávacího řízení na dodavatele technických služeb došlo k posunutí termínu technické realizace kurzu (viz změněný harmonogram v příloze č. 10).	

Číslo aktivity	14
Název klíčové aktivity	Sepsání pokynů ke studiu a metodiky práce tutorů je v návrhu, který prochází připomínkovým řízením řešitelů.
Období realizace aktivity	02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V březnu 2007 proběhly definitivní úpravy uvedených podkladů na základě shromážděných připomínek.</p> <p>V rámci získávání frekventantů kurzu VYSPA byl také v tomto období připraven:</p> <p>a) stručný informační materiál pro potenciální zájemce o studium (ve znění nového formuláře) pro podpořené osoby, který zároveň poslouží jako závazná přihláška do kurzu);</p> <p>b) ucelená informace o distančním a kombinovaném studiu, jako součást studijních materiálů umístěných jak na výukových DVD nosičích, tak v internetovém portálu LMS VYSPA (viz zvláštní příloha MZ) .</p>	

Číslo aktivity	15
Název klíčové aktivity	Průběžná zpráva
Období realizace aktivity	03/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Splněno - MZ 4	

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

<p>V monitorovaném období se v květnu 2007 uskutečnil workshop řešitelů a na něj navazující schůzka řídicího výboru projektu. Další setkání se uskuteční až v září 2007, protože během července a srpna jsou vysokoškolské prázdniny.</p> <p>V srpnu byl připraven program tutoriálu II, který se bude konat pro nově přihlášené účastníky studia a pro ty dříve přihlášené, kteří se nemohli zúčastnit I. tutoriálu.</p> <p>RNDr. J. Lisalová se v červenci zúčastnila mezinárodní konference v Miškolci (Maďarsko), kde prezentovala poster informující o projektu VYSPA. Program konference je součástí zvláštní přílohy této zprávy.</p> <p>Po zahájení studia byly zjištěny drobné nedostatky v technickém zpracování kurzu a obratem odstraněny programátory firmy GComp.,s.r.ro.</p>

II.3 Změny v plánovaných klíčových aktivitách - žádné

III. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Přehled uzavřených zadávacích uvádí část 3 (viz dále)

V. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL

Název subjektu, který provedl kontrolu	Magistrát hl. m. Praha
Datum kontroly	25. 5. 2006
Číslo kontroly	1
Závěry kontroly	
Nebyly shledány nedostatky při realizaci projektu jak z hlediska obsahové a procedurální stránky, tak z hlediska plnění plánovaných aktivit a hospodaření s přidělenými finančními prostředky.	
Nápravná opatření splněna	ANO
Poznámky	
Bylo nutné vypracovat dodatky partnerských smluv podle připomínek.	

VI. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Ve fungování internetového portálu kurzu VYSPA se vyskytly drobné technické nedostatky, snižující uživatelský komfort studia.

Popis opatření na odstranění těchto problémů
Po upozornění adresovaném správci výukového portálu (firma GComp.,s.r.o.) byly okamžitě odstraněny, takže zatím portál funguje bezchybně.

VII. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Aktualizace webové stránky CSVŠ v.v.i. Prezentace projektu VYSPA na mezinárodní konferenci IGIP v Miškolci (Maďarsko) – viz příloha č.13) Informace do ČTK dne 6.8.(příloha č.14) a následně telefonický rozhovor RNDr.Jindry Lisalové a E-mail s redaktorkou Palaščákovou (příloha č.14a). Na základě článku v ČTK vznikl článek na www.ihned.cz dne 9.8.na adrese http://vzdelavani.ihned.cz/c4-10110250-21775230-d00000_d-vysokoskolsti-ucitele-si-mohou-doplnit-pedagogicke-vzdelani-v-kursech (Příloha č.14b). Dne 24.8.2007 byl poslán článek „Kurz Vysokoškolská pedagogika“(příloha č.15a) těmto novinám – Lidové noviny (příloha č.15), Mladá fronta dnes (příloha č.16), 24hodin (příloha č.17). Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a udělal rozhovor s RNDr.Jindrou Lisalovou pro článek, který byl otištěn v Lidových novinách v září 2007 (viz www.lidovky.cz).

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU - žádné

IX. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU - žádné

X. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele		
Zdrojem MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek.		
Komentář k monitorovacím ukazatelům		
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní znění projektu.		
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)		
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2		ANO
Přesná adresa realizace	Ulice	U Lužického semináře
	Číslo popisné	90
	Číslo orientační	13
	Městská část	Praha 1 – Malá Strana
	PSČ	118 00

XI. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

XI.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000,-
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000,-
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	405 545,40
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	2 845 146,10

Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy

XI.2 Vlastní zdroje - žádné

XI.3 Příjmy projektu

Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)	160,-
V tomto monitorovaném období (v Kč)	24,18
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)	126,89
Zdroj příjmů projektu	
Úroky částek uložených na bankovním účtu	
Poznámky	

XI.4 Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)	405 521,22	
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum přijetí platby na účet projektu	Přijato na účet projektu (v Kč)
0 - záloha		1 106 250, -
1	06/2006	592 130,52
2	12/2006	379 099,90
3	4/2007	421 912,23
4	7/2007	221 167,29
Celkem:		2 720 559,94
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)		61,49
Poznámky		

XI.5 Odhad následující žádosti o platbu

Předpokládaný termín předložení	27. 09. 2007
Předpokládaný objem žádosti	400 000,-
Poznámky	

XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Příloha	Přiloženo
1	Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING, soubor ve formátu .xml a ve formátu .pdf)	ANO
2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls)	ANO
3	Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu .xls)	NE
4	Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve formátu .xml)	ANO
5	Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6A	Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6B	Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
7	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
8	Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
9	Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)	NE
10	Přepracovaný harmonogram projektu	ANO
11	Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)	NE
12	Souhrnná informace o realizovaném projektu	NE
13	Kopie článku ze zahraniční konference IGIP, Miškolec, Maďarsko	ANO
14,a,b	Oznámení ČTK o projektu VYSPA, E-mail s ČTK – redaktorkou Palaščíkovou, článek na www.ihned.cz	ANO
15, a	E-mail redakci Lidové noviny, článek Kurz Vysokoškolská pedagogika	ANO
16	E-mail redakci Mladá fronta dnes	ANO
17	E-mail redakci 24hodin	ANO

ĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

REALIZACE PROJEKTU

Realizované klíčové aktivity

Aktivity 1 – 20 byly popsány v předchozích monitorovacích zprávách (č. 1 – 6).

Číslo aktivity	21
Název klíčové aktivity	Realizace kurzu VYSPA
Období realizace aktivity	09 – 11/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	Zahájení kurzu i pro ostatní účastníky bylo spojeno s pilotáží. Z důvodů posunutí termínu realizace technické platformy. Další účastníci se hlásili po zveřejnění informace o kurzu v denním tisku. Přihlášky proto byly přijímány i v tomto období.
Číslo aktivity	22
Název klíčové aktivity	Projektový management a vedení kurzu
Období realizace aktivity	09 - 11/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	Probíhá průběžně, viz výkazy práce a prezenční listiny z pracovních porad řešitelů a členů řídicí komise.

Číslo aktivity	23
Název klíčové aktivity	Školící semináře a diseminace výsledků
Období realizace aktivity	09 - 11/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	Po celé monitorovací období Dr. Lisalová přijímala nové zájemce o studium, a předávala jim DVD nosiče s V výukovými texty. 18. a 19. září 2007 byl znovu uspořádán zahajovací tutoriál pro později přihlášené zájemce o studium. (viz příloha č. 13). 19., 20. a 21. listopadu 2007 byl uspořádán II. tutoriál a průběžně probíhalo hodnocení elektronicky zasílaných písemných prací z vybraných výukových modulů. (viz příloha č. 14).

Další informace o průběhu realizace projektu

Další setkání řešitelů projektu a řídicího výboru proběhlo v září, říjnu a listopadu 2007, protože během července a srpna byly vysokoškolské prázdniny.
V srpnu byl připraven program tutoriálu I, který se opakovaně uskutečnil v září 2007 pro nově přihlášené účastníky studia i pro ty dříve přihlášené, kteří se nemohli zúčastnit květnového tutoriálu.
Pokračovalo odstraňování drobných technických nedostatků zjištěných vlivem použití různých browserů studenty.

PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Ve fungování internetového portálu kurzu VYSPA se vyskytly drobné technické nedostatky, snižující uživatelský komfort studia (vlivem různých čtecích programů, užívaných studenty).
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Po upozornění adresovaném správci výukového portálu (firma GComp.,s.r.o.) byly okamžitě odstraňovány.

PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu
Aktualizace webové stránky CSVŠ v.v.i. Adresa: http://www.csvs.cz/intranet - Projekty - VYSPA .
Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a udělala rozhovor s RNDr.Jindrou Lisalovou pro článek, který byl otištěn v Lidových novinách 14. 9. 2007 (viz příloha č. 15).

MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele		
Zdrojem MU 1.0400 a MZ 1.0437 i 2.289.00 jsou partnerské smlouvy a jejich dodatek.		
Komentář k monitorovacím ukazatelům		
Počet podpořených organizací (3, z toho 2 VŠ) a počet vytvořených partnerství (2), 1 podpořený střednědobý kombinovaný studijní program. Zdrojem těchto ukazatelů je původní znění projektu.		
Do 30. 11. 2007 bylo přihlášeno 82 studentů (z toho 31 žen). Z území JPD2 je to celkem 25 studentů.		
Studenti zvolili celkem 317 modulů.		
27 studentů se účastnilo prvního tutoriálu v květnu při prezentaci obsahu 11 výukových modulů. Opakovaného prvního tutoriálu v září 2007 se zúčastnilo 13 studentů.		
II. tutoriálu, konaného v listopadu 2007 se zúčastnilo 20 studentů.		
Všichni přihlášení dostali 1DVD nosič s výukovými texty i dalšími informacemi o studiu a zároveň byli podrobně seznámeni s technickou obsluhou výukového portálu www.vyspa.csvs.cz určeného ke studiu on-line.		
V listopadu 2007 byly zahájeny přípravy na závěrečné zkoušky.		
Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)	30	
Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2	ANO	
Přesná adresa realizace	Ulice	Sokolská
	Číslo popisné	1898
	Číslo orientační	4
	Městská část	Praha 2
	PSČ	120 00

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Přehled čerpání uznatelných výdajů

Schválený rozpočet projektu (v Kč)	4 425 000,-
Celková schválená podpora (v Kč)	4 425 000,-
Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)	1 029 111,79
Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)	3 873 256,80

Příjmy projektu

Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)	
V tomto monitorovaném období (v Kč)	32,63
Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)	221,63
Zdroj příjmů projektu	
Úroky částek uložených na bankovním účtu	
Poznámky	

Přehled žádostí o platbu

Požadováno v příložené žádosti (v Kč)	405 521,22	
Předchozí žádosti o platbu		
Pořadové číslo	Datum přijetí platby na účet projektu	Přijato na účet projektu (v Kč)
0 - záloha		1 106 250, -
1	06/2006	592 130,52
2	12/2006	379 099,90
3	4/2007	421 912,23
4	7/2007	221 167,29
5	9/2007	824 124,86
6	11/2007	362 941,48
7	12/2007	42 579,73
Celkem:		3 950 206,01
Přijato na účet z přidělené finanční podpory (v %)		89,27
Poznámky		

XI.5 Odhad následující žádosti o platbu

Předpokládaný termín předložení	1.2. 2008
Předpokládaný objem žádosti	50 000,-
Poznámky	
Úhrada za provedení auditu	

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Příloha	Přiloženo
1	Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING, soubor ve formátu .xml a ve formátu .pdf)	ANO
2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu .xls)	NE
3	Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu .xls)	NE
4	Žádost o platbu (sestava vygenerovaná z programu Benefit, soubor ve formátu .xml)	ANO
5	Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6A	Rozpis mzdových výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
6B	Rozpis cestovních náhrad (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)	ANO
7	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
8	Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)	ANO
9	Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)	ANO
10	Přepracovaný harmonogram projektu	ANO
11	Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)	NE
12	Souhrnná informace o realizovaném projektu	NE
13	Pozvánka na opakovaný I. tutoriál s programem	ANO
14	Pozvánka na II. tutoriál s programem	ANO
15	Kopie článku o projektu VYSPA otištěném v deníku LN	ANO

3 Výběrové řízení

A) Technického zpracování všech výukových modulů kurzu VYSPA do podoby h-textů (určených ke studiu off-line z DVD nosičů)

Požadavky

Dodavatel zajistí:

1. SW zpracování 12 až 14 modulů kurzu VYSPA na základě dodaných textů s těmito parametry:
 1. Strukturované stránky obsahující učivo. Stránky půjde procházet sekvenčně v definovaném pořadí nebo volitelně ze zobrazeného obsahu.
 - a. Doplnění ilustrativní grafikou dle doporučení autorů.
 - b. Vyhodnocované testovací otázky jedna či více správných odpovědí (volbou z nabízených a/nebo symbolu (čísla, písmena, krátkého řetězce znaků – např. jednoslovná odpověď se synonymy, popř. určení pořadí).
 - c. Kurz bude umožňovat prohlížení dodaných komponent – po instalaci potřebných prohlížečů.
 - d. V rámci takto zpracovaných modulů bude možné tisknout studijní materiály.
 2. Kurzy budou šířeny jak formou CD ROM, tak pomocí studijního prostředí vytvořeného na Internetu. Kromě vlastní obsahové náplně jednotlivých kurzů musí být v rámci dodávky vyhotoveny moduly této funkcionality, kvality a technologie:
 - Moduly budou obsahovat texty, rozdělené na jednotlivé studijní obrazovky.
 - Texty budou dodány včetně precizní a nápadité grafické úpravy.
 - Celý kurz bude vypracován jako Flash Media program a bude provozován jak na internetu, tak prostřednictvím DVD nosiče. Pro tato prostředí bude také optimalizován.
 - Moduly mohou obsahovat krátké ozvučené videoklipy.
 - Celkový rozsah výukových textů je cca 700 stran (s funkčními prázdnými plochami na stránce a obrázky (schémata, grafy, tabulkami apod.).

Prosíme o krátký, velice stručný popis každé funkcionality pro pochopení navrhovaného řešení.

Hodnotící kritéria

Došlé nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného souboru kritérií, doporučeného ze strany ESF a příslušného manuálu pro příjemce:

- Kvalita společnosti – kvalita realizačního týmu + kvalita nabízených služeb s váhou pro hodnocení 60 %
- cena s váhou pro hodnocení 40 %.

Kvalita společnosti - realizačního týmu bude hodnocena podle:

- Reference.
- Rozsah programátorských zkušeností (např. počet programátorů, kteří ovládají Macromedia Flash).
- Počet zpracovaných e-learningových kurzů.

Doplňkové, ale důležité kritérium: **doba vývoje (v týdnech).**

B) SW vytvoření studijního prostředí, umístěného na internetovém portálu a sloužícího ke studiu těchto výukových h-textů (studium on-line).

Požadavky

Jednou z klíčových součástí projektu bude i elektronický portál se vzdělávacími kurzy. Ten musí umožnit:

- vstup studujících do kurzu jen na základě přiděleného pass-wordu,
- možnost sjednocené tvorby individuálních www stránek tutorů a studujících,
- přístup studujících pouze k vlastním studijním výsledkům,
- e-mailový kontakt studujících s tutory (pro konzultace i předávání a posuzování písemných prací),
- přístup každého z tutorů ke studijním výsledkům studujících a k souboru samostatných prací, které sám zadával a hodnotil
- diskuse všech studujících na témata zadávaná s časovým omezením tutorů,
- pružné databáze pro přehled průběžných výsledků studia i závěru studia,
- aktualizovatelné kalendárium kurzu

Prosíme pouze o krátký, velice stručný popis na několik řádků každé funkcionality pro pochopení navrhovaného řešení.

Hodnotící kritéria

Došlé nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného souboru kritérií, doporučeného ze strany ESF a příslušného manuálu pro příjemce:

- Kvalita nabízených služeb s váhou pro hodnocení 40%,
- Kvalita realizačního týmu s váhou 40% a
- Cena s váhou 20%.

Kvalita společnosti - realizačního týmu bude hodnocena podle:

- Počtu volných programátorů s relevantními zkušenostmi
- Rozsah programátorských zkušeností – výčet programovacích jazyků
- Počet let, po které se jednotliví programátoři pracují v IT odvětví

Kvalita nabízených služeb bude hodnocena podle:

- Krátkého popisu jednotlivých funkcionalit – uvedených výše

Cena za obě služby bude hodnocena podle její výše (s DPH). Horním limitem je **998 000,- Kč**.

Doplňkové, ale důležité kritérium: **doba vývoje (v týdnech)**.

VÝSLEDKY

Zadávací řízení bylo vyhlášeno standardním způsobem na a předepsaném formuláři, umístěným na adrese: www.esfcr.cz (28. 11. 2006 a ukončeno 13. 12. 2006). Přihlásili se 3 Zájemci:

- a) LANGMaster international, s.r.o., Liberec;
- b) Gcomp. s.r.o., Praha;
- c) Oxygen Solution, s.r.o, Jihlava.

Výběrová komise po zhodnocení ceny a kvality dosažení hodnotících kritérií vybrala firmu Gcomp., s.r.o., se kterou uzavřela následně pracovní smlouvu.

4 Publicita

- Článek v AULE č. 3/2006
- Celostátní konference NCDiV v Ostravě
- Mezinárodní konference IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) v Tallinu (září 2006)
- Konference eLearning ve zdravotnictví
- Konference o moderních vzdělávacích technologiích ve Středočeském vysokoškolském institutu v Kladně.
- Informace do ČTK dne 6.8.(příloha č.14) a následně telefonický rozhovor RNDr.Jindry Lišalové a E-mail s redaktorkou Palaščíkovou (příloha č.14a). Na základě článku v ČTK vznikl článek na www.ihned.cz dne 9.8.na adrese http://vzdelavani.ihned.cz/c4-10110250-21775230-d00000_d-vysokoskolsti-ucitele-si-mohou-doplnit-pedagogicke-vzdelani-v-kursech (Příloha č.14b).
- Dne 24.8.2007 byl poslán článek „Kurz Vysokoškolská pedagogika“(příloha č.15a) těmto novinám – Lidové noviny (příloha č.15), Mladá fronta dnes (příloha č.16), 24hodin (příloha č.17). Ozvala se redaktorka deníku Lidové noviny a udělal rozhovor s RNDr.Jindrou Lisalovou pro článek, který byl otištěn v Lidových novinách 14. září 2007 (viz www.lidovky.cz).
- Článek v AULE č.2/2007 o konferenci IGIP v Miskolci.


Propagace projektu na konferencích

Ve dnech 28. – 30.června 2006 se na EF VŠB-TU Ostrava konala IV. mezinárodní konference „Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost“, kterou pořádalo Národní centrum distančního vzdělávání CSVŠ společně s výše uvedenou ekonomickou fakultou. Projekt „Vysokoškolská pedagogika“ (VYSPA), který je financován Evropskými sociálními fondy, MPSV a hlavním městem Praha, byl na této konferenci propagován formou posteru. Po celou dobu konání konference byl poster vystaven v chodbě před zasedací místností (viz foto) a ještě byly u projektu k dispozici letáčky s popisem projektu.

Dne 29.6.2006 odpoledne bylo v programu věnováno prezentaci posterů, kterých bylo celkem 14. Zájemcům o danou problematiku každý blíže představil o čem daný poster vypovídá a popřípadě se vyměnili zkušenosti s vedením podobných projektů.

Na základě této propagace byly navázány kontakty s některými účastníky konference, kteří by rádi na tomto projektu spolupracovali nebo tam přihlásili některé svoje učitele pro absolvování připravovaného kurzu „Vysokoškolská pedagogika“.

Poster byl také představen formou příspěvku publikovaném ve sborníku zmíněné konference. Sborník obdrželi všichni účastníci konference, kteří jej dají k dispozici svým kolegům na pracovištích. Projekt tak bude propagován na vysokých školách, ale i v soukromých firmách, jejichž zástupci se konference také zúčastnili.



Poster na konferenci.

Na uvedené webové adrese je mezi dalšími fotografiemi z konference i poster „VYSPA“ <http://www.my.opera.com/DanuseBauerova/albums/show.dml?id=93431&page=1&skip=0&how=0&perscreen=20>

Konference IGIP-SEFI v Miskolci (Maďarsko)

Jindra Lisalová

Ve dnech 1.- 4.7. 2007 proběhla společná konference mezinárodních organizací IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) a SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs) na Univerzitě v Miškolci. Více než 350 účastníků z celého světa se setkalo, aby si vyměnili zkušenosti s výukou inženýrů.

Workshopy zahrnovaly tato témata: způsobilost k výzkumu ve vzdělávání inženýrů; spojení mezi cestou, co učíme a inženýrskou praxí (vedla bývalá profesorka vysoké školy, nyní pracující pro Hawlet Packard a přirovnávala výuku k tomu, že bychom se teoreticky učili hrát fotbal a nikdy si to nezkusili na hřišti); stoupající globální kapacita pro výzkum vzdělávání inženýrů; vytvoření vysoce kvalitní výuky o životním prostředí pomocí ICT; dobrá praxe ve vzdělávání inženýrů; interkulturní vzdělávání; vývoj nových multimediálních kurzů v inženýrské pedagogice.

Na posledně jmenovaný workshop navazoval poster, který jsme za CSVŠ, v.v.i. prezentovali s názvem “Vysokoškolská pedagogika v LMS MOODLE” (VYSPA – viz www.vyspa.csvs.cz). Byl o něj zájem, a protože kurz vychází ze standardů IGIP, mohou absolventi tohoto kurzu (jestliže splnili všechny úkoly) požádat o titul ING-PAED IGIP. Kurz je financován Evropským sociálním fondem,

státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a rozpočtem hlavního města Prahy.

Konference a propagace projektu:

RNDr. J. Lisalová přednesla referát na mezinárodní konferenci IGIP v Tallinu (18. – 21. 9. 2006) o řešení projektu VYSPA a poskytovatelích finančních zdrojů.

Ing. J. Průcha přednesl hlavní referát na konferenci E-learning ve zdravotnictví (21. a 22. 9. 2006, hotel Hřebečnický), v jehož rámci informoval o projektu VYSPA a poskytovatelích finančních prostředků.


Dne 10. 11. prezentoval Ing. J. Průcha informace o projektu VYSPA na Středočeském vysokoškolském institutu v Kladně.

V březnu 2007 byly osloveny dopisem pražské státní, veřejné i soukromé vysoké školy a seznámeny s možností bezplatného studia učitelů vysokoškolské pedagogiky v rámci projektu VYSPA. Text dopisu je příloze této zprávy č. 16.

V květnu 2007 se konal workshop zaměřený na tvorbu e-learningových kurzů pro vysokoškolské učitele. Pořádal jej rektor SVI Kladno. Hlavní referát přednesl Jiří Průcha a program workshopu je v příloze č.15 této zprávy.

Ve dnech 1.- 4.7. 2007 proběhla společná konference mezinárodních organizací IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) a SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs) na Univerzitě v Miškolci. RNDr. Jindra Lisalová prezentovala příspěvek s názvem "Vysokoškolská pedagogika v LMS MOODLE" (VYSPA – viz www.vyspa.csvs.cz).

- **Informační leták**



Centre for Higher Education Studies

U Luzického seminare 13
118 00 Praha 1

Czech Republic

Phone: + + 420 2 57011312

Fax: + + 420 2 57011318

E - mail: sebkova@csvs.cz

Director: Ing. Helena Šebková, CSc. www.csvs.cz



**CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
PRAHA**



PROJEKT „VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

Cíle projektu

- a) připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz vysokoškolské pedagogiky,*
- b) naučit vysokoškolské učitele orientovat se v oborech, které nebyly náplní jejich vysokoškolského studia a pomocí nichž by se mohla zkvalitnit pedagogická práce se studenty.*

K tomu účelu je navržen multimediální kombinovaný kurz pro cílovou skupinu, založený na psychologických a pedagogických základech vyučování odborným předmětům na vysokých školách v rozsahu 200–210 hodin studia.

Cílová skupina

Pražští vysokoškolští učitelé všech kategorií, přičemž primární cílovou skupinou jsou začínající učitelé a učitelé s malou (méně než tříletou) pedagogickou praxí, kteří dosud neprošli vysokoškolským pedagogickým studijním programem nebo kurzem vysokoškolské pedagogiky.

Řešitelský tým

tvoří kromě pracovníků CSVŠ vysokoškolské učitelé z UK v Praze, MZLU v Brně, UHK, UP v Olomouci, VŠB–TU Ostrava a TU v Liberci.

Výstupy

Kurz vysokoškolské pedagogiky obsahující 14 modulů. Pro každý z nich bude k dispozici distanční text v HTML jazyce. Pro získání odborných dovedností budou ke každému běhu kurzu organizovány 2 povinné tutoriály formou týdenních soustředění.

A. Dostupnost produktů

DVD nosiče s výukovými texty všech modulů a vstup do softwarového studijního prostředí na internetových stránkách CSVŠ získají všichni přihlášení učitelé, zařazení do pilotního kurzu a do řádných kurzů, které proběhnou v roce 2007.

5 Zahájení výuky

Dne 10. 5. 2007 byla na pracovišti CSVŠ, v.v.i. zahájena výuka kurzu VYSPA pro dosud přihlášených 52 zájemců o studium. Všichni, kdož se písemně přihlásili, získali CD nosič s informacemi o kurzu, organizaci i průběhu studia, výukovými h-texty a videoklipy, prezentující různé modely zkoušky. Kromě toho byli seznámeni s ovládním vytvořeného portálu VYSPA (v rámci MLS MOODLE), umožňujícím on-line studium přes internet a získali pass-word. Webová adresa kurzu je www.vyspa.csvs.cz, Zde si mohou zájemci stáhnout evidenční list a přihlásit se do kurzu.

Během dvoudenního tutoriálu seznámili tutoři účastníky s podstatou učiva všech výukových modulů, s tématy a požadavky na samostatné práce (včetně termínu odevzdání) a se stanoveným průběhem prezenčně konané závěrečné zkoušky.

Zájemci o studium vyplňují přihlášku (sloužící zároveň jako evidenční list) – formulář lze stáhnout z internetové adresy: www.csvs.cz - Projekty- VYSPA.

Druhý tutoriál se stejným programem se konal 18. a 19. září 2007 a je určen těm studujícím, kteří se nemohli zúčastnit prvního tutoriálu, anebo se ke studiu přihlásili později.

[AKTUALITY](#)

[OBSAH](#)